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ВВЕДЕНИЕ 
Переселение из ветхого жилья собственников на сегодняшний день 
является одной из приоритетных задач в жилищной политике государства. 
На территории Мотыгинского района 80% муниципального жилого фонда 
является ветхим и аварийным, последние дома были построены 40 лет назад. 
В перечне работ МКУ «Служба заказа и строительства Мотыгинского 
района» на 2015 год было предусмотрено оформление земельных участков 
под жилые дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 
Раздолинск – один из трех поселков Мотыгинского района, который 
вошел в программу по строительству домов взамен ветхого и аварийного 
жилья.  
Администрация поселка проводит большую работу по ветхому и 
аварийному жилью, несмотря на то, что процедура требует определенных 
денежных средств и большой подготовки документации. Признаны 
аварийными и подлежащими сносу семь многоквартирных домов: ул. 
Горняцкая, дома № 17, № 15; ул. Гагарина, дома № 24, № 19, № 28; ул. 
Линейная, дома № 3, №5. На 2016-2017 год запланировано строительство за 
счет средств краевого бюджета двух двухэтажных двенадцатиквартирных 
дома по ул. Горняцкой. 
Ввиду этого в данной выпускной квалификационной работе 
представлена документация по строительству двухэтажного кирпичного 
дома в рабочем поселке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского 
края. 
Архитектурно-планировочное решение здания обеспечивает 
оптимальное соотношение площадей, рациональное взаимное расположение 
помещений, в соответствии с их функциональным назначением и 
взаимосвязи. Преимущество принятой бескаркасной стеновой 
конструктивной системы – высокая устойчивость, ведь каждая стена 
работает как вертикальная диафрагма жесткости. Применение облегченной 
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кладки стен позволяет уменьшить расход материалов, значительно сократить 
трудоемкость и стоимость работ. Технологический процесс возведения 
здания обеспечивает непрерывность и  ритмичность. 
Выпускная квалификационная работа содержит 5 разделов, в каждом 
из которых рассмотрены основные положения и вопросы по проектированию 
объекта. 
Задачи дипломного проектирования решались посредством 
использования нормативно-правовой документации, учебной литературы, 
учебно-методических пособий, ресурсов интернета, а так же программ: 
Гранд-смета, AutoCAD, консультант плюс, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
SCAD Office. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
1.1  Климатические условия района строительства 
Место строительства – рабочий поселок Раздолинск Мотыгинского 
района Красноярского края. 
Климатический район – 1Д в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», [1]. 
Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли Sg=320 кгс/м² в соответствии с СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», [2]. 
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус, 46°С в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», [1]. 
Сейсмичность площадки – 5 баллов в соответствии с картой 
сейсмического районирования А ОСР-97. 
1.2  Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
Уровень ответственности здания – II (нормальный) в соответствии с п. 5 
ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения по расчету», [3]. 
Степень огнестойкости – I в соответствии с СНиП 21.01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», [4].  
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с СНиП 
21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», [4]. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 в соответствии с 
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», [4]. 
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Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 в 
соответствии с СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», [4]. 
Здание многоквартирного жилого дома представляет собой двухэтажный 
прямоугольный объем, с размерами в плане в осях – 14,8х34,0 м. Высота этажа 
3,0 м. 
Здание жилого дома двух секционное. На первом и втором этажах 
расположены одно, двух и трехкомнатные квартиры.  
Под всем объемом здания расположен технический подвал высотой этажа 
2,250 м. Электрощитовая и помещение теплового и водомерного узла находятся 
в техническом подвале. 
Вокруг здания выполняется асфальто-бетонная отмостка шириной 1,0 м. 
1.3 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 
Наружные стены – облегченная кладка на гибких связях с утеплителем 
ПЕНОПЛЭКС СТЕНА, толщиной 640 мм: кладка из кирпича КОРПо 
1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе марки 50 и бетона В7,5 
толщиной 380 мм. Утеплитель – ПЕНОПЛЭКС СТЕНА, толщиной 140 мм, ТУ 
5767-015-56925804-2011. Облицовочный кирпич по ГОСТ 530-2007 ОАО 
"Копыловский керамический завод МПО" (цвет "горький шоколад") толщиной 
120 мм.   
Стены подвала – из ФБС блоков по ГОСТ 13579-78, толщиной 600 мм, с 
утеплителем ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ по ТУ 5767-015-56925804-2011, 
толщиной 100 мм. 
Перекрытия – сборные пустотные плиты перекрытия по серии 1.1.41-1. 
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Чердачное перекрытие утеплено плитами ISOVER Dachoterm S (p=150 
кг/м³), перекрытие на отметке 0,000 со стороны подполья утеплено плитами 
ISOVER KL-34 (ТУ 5763-001-56846022-05). 
Внутренние несущие стены – из кирпича КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по 
ГОСТ 530-2007 на растворе марки 50 – толщиной 380 мм, 250 мм. 
Перегородки – из кирпича КОРПо 1НФ/100/0,8/15 на растворе марки 50 и 
бетона В7,5 – толщиной 120 мм. А также гипсокартонные перегородки системы 
"KNAUF"  по серии 1.03.9-2.00, вып.1 толщиной 100 мм. 
Лестницы внутренние – сборные железобетонные по металлическим 
косоурам. Предусмотрены ограждения лестниц, спецификация элементов 
ограждения представлена в таблице 1.1.  
Таблица 1.1 – Спецификация элементов ограждения лестниц внутренних 
 
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 1. 
Двери – внутренние по ГОСТ 6629-88 деревянные, наружные по ГОСТ 
30970-2002, противопожарные по ТУ 5262-002-51740842-2003. Ведомость 
элементов заполнения дверных проемов представлена в таблице 1.2. 
Крыша здания – четырехскатная, стропильная с чердаком. Для 
вентиляции чердачного пространства предусмотрены два слуховых окна, 
которые оборудованы металлическими лестницами размером 2000х340 мм, 
установленными под углом к поверхности перекрытия с выходом на 
горизонтальную площадку шириной 700 мм. 
Поз. Обозначение Наименование 
Кол-
во, 
шт. 
Масса 
ед., кг Прим. 
Сборочные единицы 
Ог1 Сер. 1.100.2-5.1-3СБ Лестничное ограждение 
МВ24.14-24.9Р-5 
4 23,96  
Ог2 Сер. 1.100.2-5.1-12СБ Лестничное ограждение 
МВ15.10-15.9Р-5 
2 16,47  
Ог3 Сер. 1.100.2-5.1-18СБ Лестничное ограждение 
ПВ-16.9Р-5 
2 16,57  
Ог4 Сер. 1.256.2-21-09.00.0-03 Лестничное ограждение 
ОВ-3.9Р 
2 2,97  
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Кровля здания – профилированный лист Н44-1000-0.8 по ГОСТ                   
24045-94, цвет по международной палитре цветов RAL 6011. Предусмотрено 
кровельное ограждение высотой 1200 мм по ТУ  5262-001-66306746-2010  ООО 
«Berge». Изготовление прямоугольных вентиляционных зонтов ЗП1 – 
индивидуальное размером 1970х980 мм согласно серии 5.904-51, выпуск 1 
«Зонты и дефлекторы вентиляционных систем». Зонты вентиляционные 
окрасить в цвет по RAL 9003. 
Таблица 1.2 – Ведомость элементов заполнения оконных и дверных проемов 
 
Поз. Обозначение Наименование 
Кол-
во, 
шт. 
Масса 
ед., кг Прим. 
Окна и витражи 
ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1460 - 1470                           
(4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4) 
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ОК2,
ОК2* 
ГОСТ 30674-99 Балконная дверь БП 
2140х810 
16   
ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1460 - 1000 
(4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4) 
16   
ОК3 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1160 - 1470 
(4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4) 
2  
 
ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1160 - 570 
(4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4) 
2  
 
В1 Индивидуальное 
изготовление 
Алюминиевый витраж                         
1585-2430 
8  
 
В2 Индивидуальное 
изготовление 
Алюминиевый витраж                             
1585-2960 
8  
 
Двери 
1. ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 2100-1000 6   
2. ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 2100-1000 6   
3. ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 12   
4. ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 12   
5. ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 12   
6. ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 Л 8   
7. ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 8   
8. ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПЛН 2100-1000 1   
9. ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 2100-1000 1   
10. ГОСТ 31173-2003 ДСН ДПН 1 У 2100-1350 2   
11. ГОСТ 24698-81 ДН Д21-13.5 ПЩ 2   
12. ТУ 5262-001-51740842-99 ДМП 01/60 2070х970 3 108  
12а. ТУ 5262-001-51740842-99 ДМП 01/60 2070х970 Л 1 108  
Л1 ТУ 5262-005-23604835-2010 ЛПМ-01/60  800х800 2   
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1.4 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
Наружная отделка фасадов – облицовочный кирпич по ГОСТ 530-2007 
ОАО "Копыловский керамический завод МПО" (цвет "горький шоколад") 
толщиной 120 мм. При кладке облицовочного кирпича использовать цветной 
кладочный раствор Weber.Vetonit 5ML (цвет 140 Jeres или 150 Nattas). 
Ограждения лоджий – армированный облицовочный кирпич. 
Декоративный карниз кровли – GrandArchio КР 055, декоративный 
молдинг – GrandArchio М 064. Декоративный карниз входа – GrandArchio КР 
072, декоративный молдинг – GrandArchio М 064. Для крепления 
архитектурных деталей использовать клеевой состав Ceresit и анкер фасадный 
l=150 мм. Для стыковки декоративных элементов использовать 
полиуретановый клей монтажный конструкционный Soudal PUROCOL. 
Выполнить окрашивание поверхности архитектурных деталей краской не 
содержащей растворитель Beckers Putsfarg,  в 2 слоя, цвет по RAL 9003. 
Цокольная часть – тонкая штукатурка по сетке. Окрасить – Beckers 
Putsfarg, в 2 слоя, цвет по RAL 7013. На продухи подвала установить 
вентиляционные решетки ВР-К размером 250х250, цвет по RAL 7013 
(производства ООО "Завод "СЕЗОН" по ТУ 4863-001-57953429-06). 
Для крылец выполнить ограждения Ог5, Ог6  индивидуального 
изготовления высотой 900м из хромированных элементов труб по ГОСТ       
10704-91. Для пандусов выполнить металлические ограждения высотой 900 мм 
из хромированных элементов труб по ГОСТ 10704-91. 
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1.5 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
В отделке стен, потолков, перегородок, пола дома применяются 
высококачественные отделочные материалы светлых тонов, отвечающие 
необходимым эксплуатационным эстетическим, санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.  
Для отделки стен и перегородок применяются: штукатурка; окраска                 
ВД-ВА, ВД-АК или масляной краской; оклеивание обоями. Типы отделки стен 
и перегородок представлены в таблице 1.3. Типы отделки потолков 
представлены в таблице 1.4.  Типы отделки полов представлены в таблице 1.5. 
Таблица 1.3 – Типы отделки стен и перегородок 
Вид помещения 
Тип отделки 
Лестничная клетка, тамбур Окраска ВД-АК на высоту 1200 мм, выше окраска     
ВД-ВА 
Технические помещения Побелка известковым раствором 
Ванная, туалеты Окраска масляной краской (супер стойкой к 
мытью) на высоту 1600 мм, выше окраска ВД-ВА  
Спальня, гостиная, коридор Оклейка обоями  
Кухни Окраска ВД-ВА 
Таблица 1.4 – Типы отделки потолков 
Вид помещения Тип отделки 
Лестничная клетка, тамбур, ванная, 
туалеты, Спальня, гостиная, коридор, 
кухни 
Окраска ВД-ВА 
Технические помещения Побелка известковым раствором 
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Таблица 1.5 – Типы отделки полов 
Вид помещения Тип отделки 
Технические помещения Армированная стяжка   
Тамбур, туалеты, ванная, площадки 
лестничных клеток  
Керамическая плитка  
Коридор, гостиная, спальня, кухня Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукизолирующей основе 
 
1.6 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Объемно-планировочные решения здания предусматривают, что 
помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение 
через конструктивные световые проемы. 
Естественную освещенность имеют жилые комнаты, кухни, входные 
тамбуры, лестничные клетки. При этом отношение световых проемов всех 
жилых комнат и кухонь квартир к площади пола этих помещений не более чем 
1:5,5 и не менее, чем 1:8 [5].  
Окна и балконные двери выполняются в ПВХ переплетах. Заполнение из 
двухкамерного стеклопакета с теплоотражающим покрытием. Стеклопакет 
СПД 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 по ГОСТ 30674-99. С конструкцией 
стеклопакета: из 3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М1, с расстоянием 
между стеклами 12 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло 4 мм с 
твердым теплоотражающим покрытием. Остекление балконов 
предусматривается витражами из алюминиевого профиля с заполнением 
одинарным стеклом. Ведомость элементов заполнения оконных проемов 
представлена в таблице 1.2. 
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1.7  Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Проектируемый жилой дом по внешнему шумовому воздействию, 
фасадом выходит на улицу Горняцкая. Основным источником внешнего шума 
является транспортные потоки по улице Горняцкая. 
Ввиду отсутствия фактических замеров шумов в районе строительства, 
принимаем допустимые уровни звукового давления. Эквивалентные и 
максимальные уровни звука проникающего шума в помещения жилых зданий и 
шума на территории жилой застройки принимаем по п.9 т.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96: допустимый уровень звука и эквивалентный уровень звука Lэкв.= 55 дБА; 
максимальный уровень звука  Lмакс.= 70 дБА. 
С учетом факторов снижения уровня звука, уровень шума  на территории 
проектируемого жилого дома составляет: LАтер.= 55 дБА; Уровень звука на 
территории проектируемого жилого дома соответствует нормативным 
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, [6]. 
Нормативный уровень звука в квартирах жилого дома составляет:   
LАэкв.= 40 дБА; LАмакс.= 55 дБА. Уровень шума в квартирах составляет:                         
LА= 35 дБА, что является меньше нормативного, гигиенические нормы 
выполнены. 
Тепловая защита здания разработана в соответствии с СП 50.13330.20-10 
«Тепловая защита зданий» [7], СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [1] и ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях» [8]. 
Проектом предусматривается тепловая защита здания в соответствии с 
теплотехническим расчетом ограждающей конструкции наружной стены, 
который представлен в приложении Б. 
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1.8 Описание решений по светоограждению объекта, 
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при 
необходимости) 
Не требуется. 
1.9 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 
Не требуется. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные 
 
Климатические условия площадки строительства согласно СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», [2]: 
- Снеговой район - V, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м 
горизонтальной поверхности земли Sg=320 кгс/м²; 
-Ветровыми - по II ветровому району - 30 кг/м  
- Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 - минус 46°С; 
- Сейсмичность 5 баллов (карта А ОСР-97). 
- Климатический район - 1Д. 
Уровень ответственности здания – II, степень огнестойкости – I. 
Инженерно-геологические условия площадки приняты по результатам 
инженерных изысканий, выполненных ООО "СибСтройПроект" в 2013 г. В 
качестве грунта основания принят дресвяный грунт с суглинистым 
заполнителем до 47%. 
 
2.2 Конструктивные решения 
Здание многоквартирного жилого дома представляет собой двухэтажный 
прямоугольный объем, с размерами в плане в осях - 14,8 х 34,0 м. Высота этажа 
3,0 м.  
Конструктивная схема здания - бескаркасная с несущими поперечными 
стенами. Пространственная устойчивость здания  обеспечивается системой 
вертикальных стен, объединенных горизонтальными дисками перекрытий.  
Под здание запроектирован ленточный фундамент из блоков ФБС по 
ГОСТ 13579-78, установленных на фундаментные подушки по ГОСТ 13580-85. 
Перекрытия - сборные пустотные плиты перекрытия по серии 1.1.41-1. 
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Крыша здания - четырехскатная, с деревянными стропильными 
конструкциями. Для вентиляции чердачного пространства предусмотрены два 
слуховых окна. 
Лестницы - сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84 по 
металлическим косоурам. 
Опирание на стены металлических лестничных балок предусмотрено 
через опорные подушки по серии 1.225-2. 
 
2.3 Сбор нагрузок 
 
Для расчета стропильной крыши и плиты монолитной Пм-1 произведем 
сбор нагрузок, сведем в таблицу 2.1. 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок 
 
Наименование 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м² 
Коэф. 
надежности, 
𝛾𝑓  
Расчетная 
нагрузка, кН/м² 
1 2 3 4 
На стропильную крышу 
Покрытие кровли - 
Профилированный лист Н44-1000-
0.8 
0,078 1,05 0,082 
Обрешетка, 
0,075 ∙0,075 ∙500
0,6∙cos 22
∙ 1 0,049 1,1 0,054 
Временная - Снеговая нагрузка  2,197 1,4 3,139 
ИТОГО 2,324  3,275 
На плиту монолитную Пм-1 
Вес плиты, 0,16х2,5 3,924 1,1 4,316 
Временная - полосовой 
равномерной на участке шириной 
0,8 м вдоль ограждения балкона 
(лоджии) 
4 1,2 4,8 
ИТОГО 7,924  9,116 
 
Вычислим нагрузки, приходящиеся на 1м.п. горизонтальной проекции 
стропильной ноги при шаге стропил 1м: 
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qc=3,275·1=3,275кН/м 
Расчетная нагрузка на 1м.п. длины плиты: 
qп=4,316+4,8·0,8/0,96=8,316кН/м 
 
2.4 Расчет стропильной крыши 
 
Конструктивное решение стропильной крыши принимаем по рисунку 2.1.  
Бруски обрешетки ОД-1 размещены по стропильным ногам Сн-1 с шагом 
600мм. Стропильные ноги нижними концами опираются на мауэрлат М1, 
уложенный по внутреннему обрезу наружных стен,  а верхними – на прогон П1. 
Для уменьшения пролета стропильных гон поставлены подкосы Пс1 и 
дополнительные стойки Ст2. Расстояние между осями стропильных ног 
принимаем 1 м. 
 
Рисунок  2.1 – Конструктивное решение стропильной крыши 
 
2.4.1 Расчет стропильной ноги 
 
Стропильную ногу рассматриваем как многопролетную шарнирно-
опертую балку. Расчетная схема стропильной ноги представлена на рисунке 2.2 
Сбор нагрузок представлен в таблице 2.1 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема стропильной ноги 
Расчет ведем в постпроцессоре ПК «SCAD office» 11.5.1.1 «Декор». 
Сечение стропильной ноги 100х150(h).  Порода древесины – Сосна. Сорт 
древесины – 2. Плотность древесины 0.5 Т/м3. Расчет выполнен по СП 
64.13330.2011 [14], СП 20.13330.2011 [2]. Результаты расчета представлены в 
таблицах 2.2-2.4, рисунках 2.3-2.7. Коэффициент надежности по 
ответственности  γn = 0.95. Шаг раскрепления в плоскости кровли 6.2 м. Уклон 
кровли 22 град. 
 
 
Таблица 2.2 – Коэффициенты условий работы стропильной ноги 
Наименование Значение 
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный 
режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии 
кратковременных нагрузок mн 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 
составами mа 
1 
 
 
Рисунок 2.3 – Конструктивное решение стропильной ноги 
2 2.35 1.85
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b = 100 мм 
h = 150 мм 
 
Рисунок 2.4 – Поперечное сечение стропильной ноги 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
 
  
Рисунок 2.5 – Схема приложения нагрузок загружения 1 (собственный вес) на 
стропильную ногу. Эпюры изгибающих моменты и перерезывающей силы 
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-0.036 кН*м
0.021 кН*м
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
 
 
 
Рисунок 2.6 – Схема приложения нагрузок загружения 2 на стропильную ногу. 
Эпюры изгибающих моменты и перерезывающей силы 
 
-1.54 кН*м
0.914 кН*м
Максимальный изгибающий момент 
-3.951 кН
3.799 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
Рисунок 2.7 – Эпюры изгибающих моментов и перерезывающей силы по 
значениям расчетных нагрузок стропильной ноги 
2 2.35 1.85
3.275 3.275 3.275
-4.068 кН
3.911 кН
-1.586 кН*м
0.941 кН*м
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Таблица 2.3 – Опорные реакции в стропильной ноге 
Критерий Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
кН кН кН кН 
по критерию 
Mmax 
2.411 7.75 7.375 2.187 
по критерию 
Mmin 
2.411 7.75 7.375 2.187 
по критерию 
Qmax 
2.411 7.75 7.375 2.187 
по критерию 
Qmin 
2.411 7.75 7.375 2.187 
 
Таблица 2.4 – Результаты расчета в программе «Декор» стропильной ноги 
Проверено по СП 
64.13330.2011, [14] 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.9 Прочность элемента при действии изгибающего 
момента My 
0.293 
п. 6.9 Прочность элемента при действии изгибающего 
момента Mz 
0.178 
п. 6.12 Прочность при совместном действии My и Mz 0.47 
п.6.10 Прочность при действии поперечной силы Qz 0.229 
п.6.10 Прочность при действии поперечной силы Qy 0.185 
п.6.35 Прогиб 0.118 
 
Коэффициент использования 0.47 - Прочность при совместном действии 
My и Mz. Максимальный прогиб - 0.001 м. 
Принимаемое сечение стропильной ноги 100х150(h) удовлетворяет всем 
условиям расчета по СП 64.13330.2011 [14]. 
 
2.4.2 Расчет прогона 
 
Прогон рассматриваем как многопролетную шарнирно-опертую балку. 
Длина прогона 6м с опиранием на стойки через 3м. Расчетная сосредоточенная 
нагрузка от прогона равна реакции в опоре 4 стропильной ноги Q=2,187 кН. 
Расчетная схема прогона представлена на рисунке 2.8. 
23 
 
 
Рисунок 2.8 – Расчетная схема прогона 
 
Расчет ведем в постпроцессоре ПК «SCAD office» 11.5.1.1 «Декор». 
Сечение прогона 100х150(h).  Порода древесины – Сосна. Сорт древесины – 2. 
Плотность древесины 0.5 Т/м3. Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 [14], СП 
20.13330.2011 [2]. Результаты расчета представлены в таблицах 2.5-2.7, 
рисунках 2.9-2.13 Коэффициент надежности по ответственности  γn = 0.95. Шаг 
раскрепления  6 м. Уклон кровли 22 град. 
 
Таблица 2.5 – Коэффициенты условий работы прогона 
Наименование Значение 
Коэффициент условий работы на температурно-
влажностный режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии 
кратковременных нагрузок mн 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки 
защитными составами mа 
1 
 
 
 
Рисунок 2.9 – Конструктивное решение прогона 
 
3 3
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b = 100 мм 
h = 150 мм 
 
 
 
Рисунок 2.10 – Поперечное сечение прогона 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
 
  
 
Рисунок 2.11 - Схема приложения нагрузок загружения 1 (собственный вес) на 
прогон. Эпюры изгибающих моменты и перерезывающей силы 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
 
 
 
Рисунок 2.12 - Схема приложения нагрузок загружения 2 на прогон. Эпюры 
изгибающих моменты и перерезывающей силы 
 
Максимальный изгибающий момент 
Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
Рисунок 2.13 - Эпюры изгибающих моментов и перерезывающей силы по 
значениям расчетных нагрузок прогона 
3 3
1 м
2.187 кН
2 м
2.187 кН
1 м
2.187 кН
2 м
2.187 кН
-2.916 кН
2.916 кН
-2.187 кН*м
1.451 кН*м
-2.156 кН*м
1.422 кН*м
-2.901 кН
2.901 кН
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Таблица 2.6 – Опорные реакции в прогоне 
Критерий Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 
кН кН кН 
по критерию 
Mmax 
1.464 5.802 1.464 
по критерию 
Mmin 
1.464 5.802 1.464 
по критерию 
Qmax 
1.464 5.802 1.464 
по критерию Qmin 1.464 5.802 1.464 
 
Таблица 2.7 - Результаты расчета в программе «Декор» прогона 
Проверено по СП 
64.13330.2011, [14] 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента My 
0.41 
п. 6.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента Mz 
0.249 
п. 6.12 Прочность при совместном действии My и Mz 0.659 
п.6.10 Прочность при действии поперечной силы Qz 0.168 
п.6.10 Прочность при действии поперечной силы Qy 0.136 
п.6.35 Прогиб 0.245 
 
 
Коэффициент использования 0.659 - Прочность при совместном действии 
My и Mz. Максимальный прогиб - 0.004 м. 
Принимаемое сечение прогона 100х150(h) удовлетворяет всем условиям 
расчета по СП 64.13330.2011 [14]. 
 
2.4. 3 Расчет стойки  
 
Длина стойки 2,9м . Нагрузка на стойку равна максимальной опорной 
реакции в прогоне N=5,802кН. Расчет ведем в постпроцессоре ПК «SCAD 
office» 11.5.1.1 «Декор». Сечение стойки 100х100(h). Высота стойки 2,9м.  
Порода древесины – Сосна. Сорт древесины – 2. Плотность древесины 0.5 Т/м3. 
Результаты расчета представлены в таблицах 2.8-2.10, рисунках 2.14-2.16. 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 [14], СП 20.13330.2011 [2]. 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 0.95 
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Таблица 2.8 – Коэффициенты условий работы для стойки 
Наименование Значение 
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный 
режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 
нагрузок mн 
1 
Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину 
склеиваемых досок mсл 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 
составами mа 
1 
 
 
Предельная гибкость растянутых элементов – 120. Предельная гибкость 
сжатых элементов – 120. Высота стойки 2.9 м.  Коэффициент расчетной длины 
в плоскости XoY – 1. Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ – 1. 
 
Рисунок 2.14 – Конструктивное решение стойки 
2.9
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b = 100 мм 
h = 100 мм 
 
 
 
Рисунок 2.15 – Поперечное сечение стойки 
 
 
 
Рисунок 2.16 – Схема нагрузок стойки 
 
Таблица 2.9 -  Значения нагрузок на стойку 
Наименование Значение 
N 5,8кН 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 
Тип: постоянное 
Учтен собственный вес 
 
Таблица 2.10 – Результаты расчета стойки в программе «Декор» 
Проверено по СП 
64.13330.2011, [14] 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.4 Гибкость элемента в плоскости XoY 0.837 
п. 6.4 Гибкость элемента в плоскости XoZ 0.837 
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Проверено по СП 
64.13330.2011, [14] 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.2 Прочность элемента при действии сжимающей 
продольной силы 
0.043 
п. 6.2 Устойчивость в плоскости XoZ при действии 
продольной силы 
0.146 
п. 6.2 Устойчивость в плоскости XoY при действии 
продольной силы 
0.146 
 
 
Коэффициент использования 0.837 - Гибкость элемента в плоскости XoY. 
Принимаемое сечение стойки 100х100(h) удовлетворяет всем условиям расчета 
по СП 64.13330.2011[14]. 
 
2.4.4 Расчет подкоса 
 
Вертикальная  составляющая реактивного усилия на третьей опоре 
стропильной ноги раскладывается на усилие N, сжимающее подкос, и усилие 
Nb, направленное вдоль стропильной ноги. Схема к расчету подкосу 
представлена на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Схема к расчету подкоса 
Используя уравнение синусов находим усилие в подкосе N: 
𝑃
sin 72
=
𝑁
sin 68
=
𝑁𝑏
sin 40
 
откуда, 
𝑁 =
sin 68
sin 72
𝑃 =
0,927
0,951
∙ 7,375 = 7,19кН 
 
Расчет ведем в постпроцессоре ПК «SCAD office» 11.5.1.1 «Декор». 
Сечение подкоса 100х150. Высота стойки 2,94м.  Порода древесины – Сосна. 
Сорт древесины – 2. Плотность древесины 0.5 Т/м3. Результаты расчета 
представлены в таблицах 2.11-2.13, рисунках 2.18,2.19. 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 [14], СП 20.13330.2011 [2]. 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 0.95. 
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Таблица 2.11 – Коэффициенты условий работы для подкоса 
Наименование  Значение 
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 
эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок 
mн 
1 
Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину склеиваемых 
досок mсл 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа 1 
 
Предельная гибкость растянутых элементов – 120. Предельная гибкость 
сжатых элементов – 120. Высота стойки 2.94 м. Коэффициент расчетной длины 
в плоскости XoY – 1. Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ – 1. 
 
Рисунок 2.18 – Конструктивное решение подкоса 
 
 
b = 100 мм 
h = 150 мм 
 
  
Рисунок 2.19 – Поперечное сечение подкоса 
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Таблица 2.12 -  Значения нагрузок на подкос 
Наименование Значение 
N 7,19 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 
Тип: постоянное 
Учтен собственный вес 
 
Таблица 2.13 – Результаты расчета подкоса в программе «Декор» 
Проверено по СП 
64.13330.2011, [14] 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.4 Гибкость элемента в плоскости XoY 0.849 
п. 6.4 Гибкость элемента в плоскости XoZ 0.566 
п. 6.2 Прочность элемента при действии 
сжимающей продольной силы 
0.036 
п. 6.2 Устойчивость в плоскости XoZ при 
действии продольной силы 
0.057 
п. 6.2 Устойчивость в плоскости XoY при 
действии продольной силы 
0.125 
 
Коэффициент использования 0.849 - Гибкость элемента в плоскости XoY.  
Принимаемое сечение подкоса 100х150 удовлетворяет всем условиям расчета 
по СП 64.13330.2011[14]. 
 
 
 
2.4.5 Расчет узлов 
 
Проверим напряжение смятия в месте сопряжения подкоса со 
стропильной ногой по формуле:  
 
𝜎 =
𝑁
𝐹см
< 𝑅см𝛼                                                                                                (2.1) 
 
где N – усилие сжатия подкоса, N=7,19кН; 
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      Fсм – расчетная площадь смятия; 
      Rсмα - расчетное сопротивление древесины смятию под углом α к 
направлению волокон, МПа. 
Расчетное сопротивление древесины смятию под углом α к направлению 
волокон, Rсмα, определяем по формулам [14]: 
 
𝑅см𝛼 =
𝑅см
1+(
𝑅см
𝑅см90
−1)∙sin 3 𝛼
                                                                                 (2.2) 
𝑅см90 = 𝑅с90 ∙ (1 +
8
𝑙см+1,2
)                                                                           (2.3) 
 
где Rсм90 – расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек 
волокон, МПа; 
        Rсм - расчетное сопротивление древесины местному смятию вдоль 
волокон, Rсм=13 МПа; 
        Rс90 – расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей 
поверхности поперек волокон, Rс90=1,8МПа; 
         lсм – длина площадки смятия вдоль волокон древесины, м. 
Длину площадки смятия вдоль волокон древесины Lсм, см, определяем по 
формуле:  
 
Lсм=h/cosα                                                                                                     (2.4) 
 
где h – высота поперечного сечения подкоса, h=0,15; 
      α – угол смятия. 
Расчетную площадь смятия находим по формуле: 
 
𝐹см =
𝐹
𝑐𝑜𝑠𝛼
                                                                                                      (2.5) 
 
где F – площадь поперечного сечения подкоса; 
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      α – то же, что и в формуле (2.4). 
Принимаем α=72ᵒ. 
Подставляем значение в формулу (2.4): 
 
Lсм = 0,15/соs(72)=0,485м. 
 
Подставляем значения в формулу (2.3), получаем: 
 
𝑅см90 = 1,8 ∙  1 +
8
0,485 + 1,2
 = 10,35Мпа 
 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем: 
 
𝑅см72 =
13
1 + (
13
10,35
− 1) ∙ 0,9513
= 10,66Мпа 
 
Подставляем значения в формулу (2.5), получаем: 
 
𝐹см =
0,1 ∙ 0,15
𝑐𝑜𝑠72
= 0,049м2 
 
Подставляем результаты значений в формулу (2.1) и получаем: 
 
𝜎 =
7,19
0,049
= 146,7кН/м2 < 10,66МПа = 10660кН/м2 
 
Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. Это усилие 
действует под углом 90° к направлению волокон древесины прогона. 
Положение раскоса относительно стропильной ноги фиксируем стальными 
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накладками, прикрепляемых к раскосу саморезами 6х60. Узел представлен на 
рисунке 2.20. 
 
Рисунок 2.20 – Узел крепления подкоса к стропильной ноге 
Коньковый узел выполнен торцовым упором стропильных ног с 
перекрытием стыка двумя металлическими накладками на саморезах. 
Коньковый узел представлен на рисунке 2.21.  
 
Рисунок 2.21 – Коньковый узел 
Проверку торцевых сечений стропильных ног производим на смятие 
вдоль волокон древесины при расчетном сопротивлении Rсм. Угол смятия α=22
ᵒ
 
Длину площадки смятия вдоль волокон древесины Lсм, см, определяем по 
формуле (2.4):  
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Lсм=0,15/cos22=0,16м 
 
Расчетную площадь смятия находим по формуле (2.5): 
 
𝐹см =
0,1∙0,15
𝑐𝑜𝑠𝛼
= 0,016м2              
 
Расчетное сопротивление древесины смятию под углом 90 к направлению 
волокон, определяем по формуле (2.3): 
 
𝑅см90 = 1,8 ∙  1 +
8
0,16 + 1,2
 = 12,39Мпа 
 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем: 
 
𝑅см22 =
13
1 + (
13
12,39
− 1) ∙ 0,3743
= 12,95Мпа 
 
Усилие в стропильной ноге N, кг, определяем по формуле: 
 
𝑁 =
𝑞∙𝑙3
𝑐𝑜𝑠𝛼
,                                                                                                        (2.6) 
 
где q – распределенная нагрузка на стропильную ногу, q=3,275кН/м; 
l3 – длина третьего пролета стропильной ноги, l3=1,85м. 
Определим усилие в стропильной ноге по формуле (2.6): 
 
𝑁 =
3,275 ∙ 1,85
𝑐𝑜𝑠22
= 6,54кН 
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Проверим напряжение смятия в месте сопряжения стропильных ног по 
формуле (2.1):  
 
𝜎 =
6,54
0,016
= 408,75кН/м2 < 12,95МПа = 12950кН/м2 
 
Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 
Расчет кобылки 
Принимаем размеры поперечного сечения кобылки 50×125 мм. 
Крепление кобылки к балке осуществляем стальными цилиндрическими 
нагелями диаметром 10мм. Расчетная схема кобылки представлена на рисунке 
2.22. 
 
Рисунок 2.22 – Расчетная схема кобылки 
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Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
Рисунок 2.23 – Эпюры максимального изгибающего момента и 
перерезывающей силы 
Расчетная несущая способность Т на один шов спалчивания на смятие в 
более толстых средних элементах Та, на смятие в более тонких элементах 
односрезных соединений и в крайних элементах Тс, и на изгиб нагеля Тн 
определяется по формулам [14]: 
 
Та = 0,35с𝑑,                                                                                                 (2.7) 
𝑇𝑎 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑;                                                                                              (2.8) 
Тн = 1,8𝑑
2 + 0,02𝑎2                                                                                    (2.9) 
 
где а – толщина крайнего элемента, а=5см; 
с – толщина более толстых элементов односрезных соединений, с=10см; 
d – диаметр нагеля, d=1см; 
kn – коэффициент для определения несущей расчетной способности при 
смятии, при а/с=0,5 kn=0,58. 
Подставляем значения в формулы (2.7-2.9), получаем: 
 
-1.572 кН*м
-2.62 кН
3.144 кН
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Та = 0,35 ∙ 10 ∙ 1,2 = 4,2кН                                                                                                  
𝑇𝑎 = 0,58 ∙ 5 ∙ 1,2 = 3,48кН                                                                                              
Тн = 1,8 ∙ 1,2
2 + 0,02 ∙ 52 = 3,09кН              
       
Для дальнейшего расчета принимаем Tmin = Tн =3,09кН.     
Расчетное усилие наибольшее в опоре  2 R2=5,76кН. 
Число нагелей в соединении определим по формуле [14]: 
 
𝑛н =
𝑁
𝑇∙𝑛ш
,                                                                                                     (2.10) 
 
где N – расчетное усилие, N=5,76кН; 
      Т -  наименьшая несущая расчетная способность, Т=3,09кН; 
      nш – число расчетных швов одного нагеля, nш=1. 
Находим число нагелей по формуле (2.10): 
 
𝑛н =
5,76
3,09 ∙ 1
= 1,86 ≈ 2шт 
 
Проверяем сечение кобылки на прочность по формуле [64]: 
 
𝜎 =
𝑀
𝑊
≤ 𝑅и,                                                                                                (2.11) 
 
где М – максимальный изгибающий момент, М=1,572кН·м; 
      W – момент сопротивления поперечного сечения элемента; 
       Rи – расчетное сопротивление древесины изгибу вдоль волокон, Rи=13МПа. 
Момент сопротивления поперечного сечения определяется по формуле: 
 
𝑊 =
𝑏∙ℎ2
6
                                                                                              (2.12) 
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где b – ширина поперечного сечения кобылки, b=0,05м; 
      h – высота поперечного сечения кобылки, h=0,125м. 
По формуле  (2.12) находим момент сопротивления поперечного сечения: 
 
𝑊 =
0,05 ∙ 0,1252
6
= 0,00013м3 
 
Проверяем прочность кобылки по формуле (2.11): 
 
𝜎 =
1,572
0,00013
= 12,09 ∙ 10−3 кН/м2 < 13МПа = 13000кН/м2 
 
Условие выполнено. Прочность кобылки обеспечена. 
 
 
 
                                                      
 
 
                                           
 
 
 
2.5 Расчет плиты монолитной ПМ-1 
 
 
Плита ПМ-1 рассмотрим как однопролѐтную плиту, опѐртую по двум 
противоположным сторонам, является  балочной плитой, изгибающейся в 
направлении пролѐта плиты. Длина плиты 3010мм,  ширина 960мм, толщина 
160мм. Геометрические размеры плиты представлены на рисунке 2.24. 
Требуется заармировать монолитный участок. Плита армируется сеткой, 
41 
 
рабочая арматура сетки рассчитывается как для балочной системы шириной 
0,96 м. Бетон класса В20. Арматура класса А400. Расчетная схема монолитной 
плиты ПМ-1 и эпюры усилий представлены на рисунке 2.25. Сбор нагрузок на 
монолитный участок представлен в таблице 2.1. 
 
Рисунок 2.24 - Геометрические размеры плиты монолитной ПМ-1 
 
Рисунок 2.25 – Расчетная схема полки ребристой плиты 
Определяем расчетный пролет монолитной плиты: 
 
𝑙0 = 𝑙 − 𝑎1 − 𝑎2,                                                                                         (2.13) 
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где l – длина монолитной плиты; 
      а1, а2 – ширина опирания плиты, а1=160мм, а2=420мм. 
Находим расчетный пролет монолитной плиты  по формуле (2.13): 
 
𝑙0 = 3,01 − 0,16 − 0,42 = 2,43м  
 
Находим максимальный изгибающий момент: 
 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞∙𝑙0
2
8
                                                                                                (2.14) 
 
где q – расчетная нагрузка на 1м.п.; 
       l0 – то же, что и в формуле (2.13). 
По формуле (2.14) находим максимальный момент: 
 
 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
8,316 ∙2,432
8
= 6,14кН ∙ м  
Определяем рабочую высоту сечения по формуле [21]: 
 
ℎ0 = ℎ − 𝑎,                                                                                                  (2.15) 
 
где  h – высота прямоугольного сечения; 
        а - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре соответственно до 
ближайшей грани сечения, а=20мм. 
По формуле (2.15) находим рабочую высоту сечения: 
 
ℎ0 = 160 − 20 = 140мм 
 
Определяем значение аm по формуле [21]: 
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𝑎𝑚 =
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑏 ∙𝑏∙ℎ0
2                                                                                                 (2.16) 
 
где Mmax – то же, что и в формуле (2.14); 
       Rb - нормативное сопротивление бетона осевому сжатию, для бетона класса 
В20 Rb=11,5МПа [23]; 
        b – ширина прямоугольного сечения, b=0,96м; 
        h0 – то же, что и в формуле (2.15). 
Находим значение коэффициента аm по формуле (2.16): 
 
𝑎𝑚 =
6,14∙10−3
11,5∙0,96∙0,142
= 0,028  
 
Пот таблице 3.2 пособия к СП52-101-2003 [24] определяем коэффициент 
aR=0,39, для арматуры А400. Так как am˂aR (0,028˂0,39),  при заданных 
размерах сечения и класса бетона сжатая арматура не требуется. 
Определим необходимую площадь растянутой арматуры по формуле [21]: 
 
𝐴𝑠 =
𝑅𝑏 ∙ℎ0∙(1− 1−2𝛼𝑚 )
𝑅𝑠
,                                                                                 (2.17) 
 
где Rb –  то же, что и в формуле (2.16); 
      h0 - то же, что и в формуле (2.15); 
      αm - то же, что и в формуле (2.16); 
      Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельного 
состояния первой группы, Rs=350 МПа[63]. 
По формуле (2.17) определим необходимую площадь растянутой 
арматуры: 
 
𝐴𝑠 =
11,5 ∙ 0,14 ∙ (1 −  1 − 2 ∙ 0,028)
350
= 1,31 ∙ 10−4м2 = 1,31см2 
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Подбираем арматуру класса A400 Ø 8 мм с шагом стержней 200 мм. 
Монтажную арматуру принимаем конструктивно А240 Ø6 с шагом 200мм. 
Маркируем сетку С-1 в соответствии с ГОСТ [22]. 
4С
∅8А400 − 200
∅6А240 − 200
90х295 
75
50
 
Поперечную арматуру подбираем конструктивно Ø6А240 с шагом 300мм 
Проверку подобранной арматуры проведем в постпроцессоре SCAD office 
11.5.1.1 «Арбат». Расчет выполнен для балки сечением 16х96см и длиной 2,43м.  
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 [23], СП 20.13330.2011 [2]. Результаты 
расчета представлены в таблицах 2.14-2.17 и на рисунках – 2.26-2.28. 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1. Коэффициент надежности 
по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1. 
 
 
Рисунок 2.26 -  конструктивное решение монолитной плиты Пм-1 
 
 
 
 
b = 96 см 
h = 16 см 
a1 = 2 см 
a2 = 2 см 
 
 
 
 
Рисунок 2.27 – Поперечное сечение плиты монолитной Пм-1 
 
Таблица 2.14 – Класс арматуры плиты монолитной Пм-1 
Арматура Класс Коэффициент условий 
2,43
48 48
96
1
68
8
Y
Z
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работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
Таблица 2.15 – Заданное армирование плиты монолитной Пм-1 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 2,43 S1 - 5Ø8 
S2 - 5Ø8 
  
 
 
Таблица 2.16 – Коэффициенты условий работы бетона тяжелого класса B20, 
плотностью 2,5 Т/м3  
Обозначение Наименование Значение 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 
1 
 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%. Трещиностойкость - 
отсутствие трещин. 
 
 
 
 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 
 
2,43
0,84
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 
 
 
Рисунок 2.28 – Схема загружения плиты монолитной Пм-1. Эпюры 
изгибающего момента и перерезывающей силы. 
 
Таблица 2.17 – Опорные реакции плиты монолитной Пм-1 
Критерий Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
кН кН 
по критерию Mmax 10,012 10,012 
по критерию Mmin 10,012 10,012 
по критерию Qmax 10,012 10,012 
по критерию Qmin 10,012 10,012 
 
Таблица 2.17 – Результаты расчет плиты монолитной в программе «Арбат» 
Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
63.13330.2012, [23] 
1 0,497 Прочность по предельному моменту 
сечения 
п. 7.1.12 
 0,103 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0,04 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
 0,755 Деформации в растянутом бетоне пп. 8.1.29, 8.1.30, 8.2.14 
 0,025 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 
п. 8.1.32, 8.1.34 
 0,189 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 
п. 8.1.33, 8.1.34 
 0,189 Поперечная сила при образовании 
наклонных трещин 
.4.28 Пособия к СП 52-
101-03 
 
-10,012 кН
10,012 кН
0,62 Т*м
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При заданном армировании плиты сеткой  4С
∅8А400−200
∅6А240−200
90х295 
75
50
  
выполнены  все условия расчета по СП 63.13330.2011 [23]. 
 
2.6 Проектирование фундаментов 
2.6.1 Исходные данные 
 
Грунтовые условия приняты согласно отчета об инженерно-
геологических изысканиях на участке строительства. Состав геологической 
колонки представлен на рисунке 2.29 
 
Рисунок 2.29 – Инженерно-геологическая колонка 
 
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании объекта капитального строительства. 
По результатам выполненных полевых и лабораторных исследований, в 
разрезе грунтового основания площадки проектируемого строительства 
выделено 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Выделение инженерно-
геологических элементов производилось в соответствии с требованиями ГОСТ 
20522-96 с учѐтом возраста, генезиса, геолого-литологических особенностей,  
48 
 
состава, состояния и номенклатурного вида грунтов. Номенклатурный вид 
грунтов ИГЭ устанавливался в соответствии с классификацией ГОСТ 25100-95. 
ИГЭ – 1 Насыпной грунт (представленный супесью, ПРС, 
строительным мусорм). Грунт вскрыт всеми скважинами с поверхности до 
глубины 0.3-1.3м. 
ИГЭ – 2 Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем до 47%, 
слабовыветрелый, прочный. Заполнитель представлен суглинком твердым. 
Грунт встречен в скважине 0902 слоем мощностью 3,3 м. 
 
Таблица 2.18 - Физико-механические характеристики грунта 
 
ИГЭ – 3 Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 34 %, 
слабовыветрелый, прочный. Заполнитель представлен суглинком твердым. 
Грунт получил широкое распространение в пределах всего участка, слоем 
мощностью от 3,2 до 6.2м. 
ИГЭ – 4 Сланец серицит-хлоритовый малопрочный, выветрелый, 
размягчаемый. Грунт встречен в основании разреза, вскрытая мощность слоя 
2,2-3,5м. 
Характеристики грунта приведены в таблице 2.18.  
 
2.6.2 Сбор нагрузок 
Полное 
наименование 
грунта 
h, 
м 
W, 
д.е. 
e, 
д.е. 
Плотность, т/м3 
𝐼𝑙 , 
д.е. 
𝑆𝑟 , 
д.е. 
Расчетные характеристики 
ρ 𝜌𝑠 𝜌𝑑  
𝜑𝐼𝐼 , 
град 
𝐶𝐼𝐼 , 
кПа 
E, 
МПа 
R, 
кПа 
Насыпной грунт 
(супесь, ПРС, 
строительный 
мусор) 
1,3 - - - - - - - - - - 120 
Дресвяный 
грунт с 
суглинистым 
заполнителем 
3,3 
0,1
8 
0,491 2,01 2,71 1,82 -1,173 0,58 28 17 34  
Щебенистый 
грунт с 
суглинстым 
запол-нителем 
3,2 
0,1
6 
0,431 2,07 2,71 1,89 -0,856 0,59 30 13 39 - 
Сланец серицит-
хлоритовый 
малопроч-ный 
2,2 
0,0
8 
0,22 2,33 2,71 2,22 - 0,62 - - - - 
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Рассмотрим в расчете участок, который имеет наибольшую грузовую 
площадь. Сбор нагрузок ведем для фундамента под внутреннюю стену из 
кирпичной кладки по оси 7. Сбор нагрузок, действующих на фундамент 
представлен в таблицах 2.19, 2.20. Схема к определению площадей сбора 
нагрузок представлена на рисунке 2.30. 
 
 
Рисунок 2.30 - Схема к определению площадей сбора нагрузок 
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Таблица 2.19 – Сбор нагрузок, действующих на фундамент, м2 
 
Наименование 
 
Толщ., 
м 
Удельный 
вес, кН/м³ 
𝑃н, 
кН/м² 
Коэф. 
надежности, 
𝛾𝑓  
𝑃р, 
кН/м² 
1 2 3 4 5 6 
Нагрузки на перекрытие на отм. -2,550 
Постоянные нагрузки 
Железобетонная плита 0,12 24,53 2,94 1,1 3,24 
Экструзионный 
пенополистирол 
ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ 
(ТУ 5767-016- 56925804-
2011) 
0,04 0,29 0,01 1,3 0,02 
Армированная стяжка из 
цементно-  
песчаного раствора м150 
0,06 17,66 1,06 1,3 1,38 
Временные нагрузки 
Служебные помещения 
административного, 
инженерно-технического 
  2 1,2 2,4 
Нагрузки на перекрытие на отм. 0.000 
Постоянные нагрузки 
Плиты перекрытия 
железобетонные по серии 
1.141-1 
- - 2,94 1,1 3,23 
Экструзионный 
пенополистирол 
ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ 
(ТУ 5767-016- 56925804-
2011) 
0,04 0,29 0,01 1,3 0,02 
Армированная стяжка из 
цементно-песчаного 
раствора М150  
0,02 17,66 0,35 1,3 0,46 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150,  с 
укладкой системы 
электрического теплого 
пола  
0,04 17,66 0,71 1,3 0,92 
Линолеум 
поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей 
подоснове  
по ГОСТ 18108-80  
0,005 17,66 0,09 1,2 0, 11 
Временные нагрузки 
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Наименование 
 
Толщ., 
м 
Удельный 
вес, кН/м³ 
𝑃н, 
кН/м² 
Коэф. 
надежности, 
𝛾𝑓  
𝑃р, 
кН/м² 
Квартиры жилых зданий   1,5 1,3 2 
Нагрузки на перекрытие отм. +3.000 
Постоянные нагрузки 
Плиты перекрытия железо-
бетонные по серии 1.141-1 
- - 2,94 1,1 3,23 
Звукоизоляционный слой 
Пентерм НПП ЛЭ 
0,008 0,39 0,003 1,3 0,004 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 
0,055 17,66 0,97 1,3 1,26 
Линолеум 
поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей 
подоснове  
по ГОСТ 18108 
0,005 17,66 0,09 1,2 0, 11 
Временные нагрузки 
Квартиры жилых зданий   1,5 1,3 2 
Нагрузки на перекрытие отм. +6.220 
Плиты перекрытия железо-
бетонные по серии 1.141-1 
- - 2,94 1,1 3,23 
ISOVER Dachoterm S  0,25 1,47 0,37 1,3 0,48 
Армированная стяжка из 
цементно-песчаного 
раствора М150 
0,05 17,66 0,88 1,3 1,15 
Временные нагрузки 
Чердачные помещения   0,7 1,3 0, 91 
Нагрузки на крышу 
Постоянные нагрузки 
Вес стропильной системы 
крыши 
  1,96 1,1 2,16 
Вес покрытия профлист 
НС44-1000-0.8 
  0,09 1,05 0,09 
Временные нагрузки 
Снеговая нагрузка   2,2 1,4 3,08 
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Наименование 
 
Толщ., 
м 
Удельный 
вес, кН/м³ 
𝑃н, 
кН/м² 
Коэф. 
надежности, 
𝛾𝑓  
𝑃р, 
кН/м² 
ИТОГО      
 
Таблица 2.20 – Сбор нагрузок, действующих на фундамент, м.п. 
Постоянные нагрузки от веса конструкций 
Наименование 
Толщ., 
h 
Удельный 
вес, кН/м3 
𝑃н, 
кН/м 
Коэф. 
надежности, 
𝛾𝑓  
𝑃р, 
кН/м 
Вес кирпичной стены 0,38 17,66 43,65 1,1 48,02 
Вес кирпичных перегородок 0,12 17,66 19,13 1,1 21,04 
Вес блоков ФБС 0,4 17,66 16,97 1,1 18,67 
ИТОГО     87,73 
Нагрузки на 1м.п ленточного фундамента : 
N=31,6·(1,61+1,66)+87,73=191,1кН/м 
 
2.6.3 Расчет фундамента неглубокого заложения  
 
Расчетную глубина сезонного промерзания суглинков для Мотыгинского 
района определяем по формуле: 
 
𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛 ,                                                                                            (2.18) 
 
где kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, для зданий с 
подвалом  при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, 
примыкающем к наружным фундаментам больше 20℃ - 0,4; 
   dfn - нормативная глубина промерзания суглинков и глин, 2,4м. 
По формуле (2.18) определяем расчетную глубину сезонного 
промерзания: 
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  𝑑𝑓 = 0,4 ∙ 2,4 = 0,96м. 
 
Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям 
недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться для 
внутренних фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания 
грунтов. 
Глубину заложения ленточного фундамента принимаем на отм. -4,000 
(абс.242,25) с заглублением в несущий слой на 1150мм из конструктивных 
особенностей здания. 
В качестве грунта основания принят дресвяный грунт с суглинистым 
заполнителем до 47%.  
 
Рисунок 2.31 – Инженерно-геологический разрез фундаментов из блоков ФЛ 
 
Определим ширину подошвы ленточного фундамента по формуле: 
 
𝒃 =
𝑁
 𝑅0−𝛾ср∙𝑑 ∙1,15
;                                                                                       (2.19) 
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где 𝑁 − максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок,             
действующая на обрезе фундамента кН/м; 
𝑅0 - расчетное сопротивление грунта, табл.В.1 значение 400 кН/м
2
; 
γср - среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 19,62кН/м3; 
d - глубина заложения фундамента от уровня планировки, м; 
1,15 - коэффициент надежности по нагрузке. 
По формуле 2.19 находим ширину подошвы ленточного фундамента: 
 
𝒃 =
191,1
 400 − 19,62 ∙ 2,9 ∙ 1,15
= 0,48м 
 
Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты ФЛ 8.12-3 b=800мм 
Определяем R при b=0,8м по формуле: 
 
𝑅 =
𝛾𝑐1∙𝛾𝑐2
𝑘
∙  𝑀𝛾 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞 ∙ 𝑑𝐼 ∙ 𝛾𝐼𝐼
′ +  𝑀𝑞 − 1 ∙ 𝑑𝑏 ∙ 𝛾𝐼𝐼 ′ + 𝑀𝑐 ∙ 𝑐𝐼𝐼     (2.20) 
 
где γс1, γс2 - коэффициент условий работы; γс1=1,25, γс2=1,1; 
k - коэффициент, принятый 1,1 если приняты табличные значения; 
Mγ, Mq, Mc - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 СП22.13330.2011, 
[29]. 
Mγ=0,98, Mq=4,93, Mc=7,4. 
kz - коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 
b - ширина подошвы фундамента b=0,8м; 
γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента, кН/м3, γII=19,72кН/м
3
; 
γII
’
 - то же, залегающих выше подошвы, γII=19,72кН/м
3
; 
cII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, cII=16,68кН/м
2
; 
dI – глубина заложения фундамента, dI=2,9м; 
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db - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, 
db=1,25м; 
𝑅 =
1,25 ∙ 1,1
1,1
∙  
0,98 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 19,72 + 4,93 ∙ 2,9 ∙ 19,72
+ 4,93 − 1 ∙ 1,25 ∙ 19,72 + 7,4 ∙ 16,68
 = 647,1кН/м2 
Определим вертикальную нагрузку на подошву фундамента: 
 
𝑁 ′ = 𝑁 + 𝑁ф                                                                                               (2.21) 
 
где N – наибольшая вертикальная нагрузка на подошву фундамента; 
 Nф – вес фундамента. 
По формуле (2.21) находим наибольшую вертикальную нагрузку N: 
 
     N’=191,1+(17,66·0,8·0,3)·1,1=195,76кН/м. 
 
Среднее давление под подошвой фундамента определяем по формуле: 
 
𝑝ср =
𝑁′
𝑏
                                                                                                        (2.22) 
 
где N’ – то же, что и в формуле 2.21; 
 b – то же, что и в формуле 2.20. 
 
𝑝ср =
195,76
0,8
= 244,7кН/м2 
 
Условие pср=244,7кН/м
2
<R=647,1кН/м2 выполнено. Расчет выполнен верно. 
 
2.6.4 Расчет фундаментов глубокого заложения 
 
Выбор высоты ростверка и длины сваи  
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Длина сваи зависит от инженерно-геологических условий и глубины 
заложения подошвы ростверка. Сваи-стойки оперты на малосжимаемые грунты 
(скальные, крупнообломочные с песчаным заполнением), при этом несущая 
способность сваи на вдавливание максимальна и определяется сопротивлением 
материала сваи. Висячие сваи опираются на сжимаемые грунты и передают 
нагрузку острием и боковой поверхностью. Минимальное заглубление нижнего 
конца сваи в малосжимаемые грунты, а также в пески крупные, средней 
крупности и пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,1 
составляет не менее 0,5 м, а в прочие виды нескальных грунтов - не менее 1,0 м. 
Выбираем в качестве несущего слоя – щебенистый грунт с суглинистым 
заполнителем до 34 %, слабовыветрелый, прочный. Следовательно, заглубление в 
несущий слой должно быть не менее 0,5 м. Отметку головы сваи принимаем на 
0,2 м выше отметки подошвы ростверка. 
Отметка верха ростверка -3,700 м.  Исходя из этих условий, принимаем сваи 
длиной 5 м, отметка низа сваи составит -9,100 м, заглубление в щебенистый грунт 
составляет 2,76 м, что соответствует условию ≥ 0,5 м. Сечение сваи принимаем 
диаметром 300 мм из бетона В20 и арматурой 4Ø14А400. Сопряжение сваи с 
ростверком шарнирное. На рисунке 2.32 показан инженерно-геологический разрез 
свайного фундамента. 
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Рисунок 2.32 – Инженерно-геологический разрез буронабивных свай с 
монолитным ленточным ростверком 
Сваю по несущей способности грунта основания следует рассчитывать 
исходя из условия: 
 
𝑁св =
𝛾0 ∙𝐹𝑑
𝛾𝑛 ∙𝛾𝑘
,                                                                                                  (2.23) 
 
где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 
возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при 
наиболее невыгодном их сочетании); 
        Fd - несущая способность (предельное сопротивление) грунта 
основания одиночной сваи; 
        γ0 - коэффициент условий работы, учитывающий повышение 
однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 
принимаемый равным γ0=1 при односвайном фундаменте; 
        γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 
сооружения, для второго уровня ответственности γn=1,15; 
         γk - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 
γk=1,4 если несущая способность сваи определена расчетом. 
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Несущую способность Fd  буронабивной сваи, работающих на 
сжимающую нагрузку, следует определять по формуле: 
 
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙ (𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑢 ∙  𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)                                                    (2.24) 
 
где γс - коэффициент условий работы сваи, γс=1; 
      γсR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
γсR=1; 
       R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи по 
таблице 7.8, R=1150кН/м2; 
       A - площадь опирания сваи, для буронабивных свай равна площади 
поперечного сечения; А=πR2=3,14·0,152=0,071м2. 
       u - периметр поперечного сечения ствола сваи, u=2·3,14·0,15=0,94м; 
       γcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности 
сваи, γcf=0,7; 
       fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 
ствола сваи, кПа; 
     hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи, м; 
По формуле (2.24) найдем несущую способность сваи: 
Fd=1·(1·1150·0,071+0,7·0,94·(48,07·2,24+57,88·2,76))=503,94кН 
Расчетную нагрузку на сваю определяем по формуле (2.23): 
𝑁св ≤
1 ∙ 503,94
1,15 ∙ 1,4
= 313кН 
Шаг свай в ленточном фундаменте определяем по формуле: 
 
𝑎 =
𝑁св
𝑁
=
313
191,1
= 1,64м                                                                              (2.25)   
       
где а – шаг свай, м; 
      Nсв – то же, что и в формуле (2.23); 
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      N - то же, что и в формуле (2.19). 
Минимальное расстояние между буронабивными сваями в свету 
составляет 1м, а значит при диаметре сваи 300 мм расстояние между осями свай 
составит 1,3 м. 
Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка по формуле (2.21): 
N’=191,1+(17,66·2,4·0,4+0,6·0,4·24,53)=213,37кН/м 
Нагрузка на одну сваю составляет: 
 
N’1=N’·a                                                                                                   (2.26) 
 
где N’ –  то же, что в формуле (2.21); 
       a - то же, что в формуле (2.25). 
 
N’1=213,37·1,3=277,38кН 
Подставим значения в формулу (2.23):     277,38кН<313кН 
Несущая способность сваи обеспечена. 
 
Проектирование ленточного ростверка 
Ленточный ростверк рассчитываем на изгиб, как многопролетную 
шарнирную балку. Максимальный момент в балке рассчитаем по формуле: 
 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑁′∙𝑎2
8
                                                                                               (2.27) 
 
где M – максимальный изгибающий момент в балке ростверка; 
       N’ - то же, что в формуле (2.21); 
  а - то же, что в формуле (2.25). 
 
𝑀 =
213,37 ∙ 1,32
8
= 45,07кН ∙ м 
Определяем рабочую высоту сечения по формуле: 
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h0=h-a                                                                                                     (2.28) 
 
где h0 – рабочая высота сечения; 
      h – высота сечения ростверка, h=0,4; 
      а – расстояние до центра тяжести арматуры, а=0,06м. 
 
h0=0,4- 0,06=0,34м. 
Определяем значение аm по формуле: 
 
𝑎𝑚 =
𝑀
𝑅𝑏 ∙𝑏∙ℎ0
2                                                                                                 (2.29) 
 
где    M - то же, что в формуле (2.27); 
Rb – расчетное сопротивление бетона по сжатию В20, Rb=11,5МПа; 
b – ширина сечения балки ростверка, b=0,6м; 
h0 - то же, что и в формуле (2.28). 
 
 
𝑎𝑚 =
45,07
11500 ∙ 0,6 ∙ 0,342
= 0,057 
Определяем значение aR по таблице пособия [24], для арматуры А400 
aR=0,39. 
Так как am˂aR сжатая арматура по расчету не требуется. 
Требуемую площадь сечения растянутой арматуры находим по формуле: 
 
𝐴𝑠 = 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0 ∙
1− 1−2𝑎𝑚
𝑅𝑠
                                                                          (2.30) 
 
где Rb - то же, что и в формуле (2.29); 
       b - то же, что и в формуле (2.29); 
       h0 - то же, что и в формуле (2.28); 
       am - то же, что и в формуле (2.29); 
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        Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельного 
состояния первой группы, Rs=350МПа. 
𝐴𝑠 = 11500 ∙ 0,6 ∙ 0,34 ∙
1− 1−2∙0,057
350000
= 0,000401м2 = 401мм2     
Принимаем арматуру 3Ø14А400 А=462мм2. Конструктивно принимаем 
верхнюю арматуру 3Ø10А400 и поперечную арматуру Ø6А240 с шагом 150мм. 
Армирование ростверка представлено на рисунке 2.33. 
 
 
Рисунок 2.33 – Схема армирования ростверка 
2.6.5 Технико-экономическое сравнение вариантов 
 
Подсчет  стоимости  и  трудозатрат  ведется  для фундаментов под 
внутреннюю стену по оси 7 на участке А-Г длиной 7,2 м.п. Причем 
учитываются только те виды и объемы работ, которые отличаются при 
устройстве фундаментов, например: свайные  работы,  изготовление 
железобетонного монолитного ростверка, устройство фундаментных подушек. 
Расчет стоимости  и трудозатрат на устройство фундаментов ведется в 
базисном уровне с использованием территориальных единичных расценок   
ТЕР-2001 (в редакции 2009г.)  по состоянию на 01.01.2001 г. 
Рассмотрим технико-экономические показатели устройства фундаментов 
неглубокого заложения с помощью локального сметного расчета, 
представленного в таблице 2.21. Технико-экономические показатели 
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устройства фундаментов глубокого заложения рассмотрим с помощью 
локального сметного расчета, представленного в таблице 2.22.   
По результатам технико-экономического сравнения вариантов можно 
сделать вывод о том, что свайный фундамент более дорогой и более 
трудоемкий по сравнению с фундаментом неглубокого заложения.  
 В данном случае, грунты ИГЭ-2  (в которых будет находиться фундамент 
неглубокого заложения) – считается практически непучинистым. При 
дополнительном увлажнении до влажности, превышающей критическую (до 
состояния полного водонасыщения), грунт ИГЭ-2 останется практически 
непучинистым грунтом. Поэтому промерзание грунтов у фундамента 
неглубокого заложения  практически не окажет влияния на его устойчивость. 
Поэтому рациональнее использовать фундамент неглубокого заложения. 
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Таблица 2.21 – Локальный сметный расчет устройства фундамента неглубокого заложения 
№ 
пп 
Шифр и номер 
позиции норматива 
Наименование работ и затрат, единица 
измерения 
Кол-во 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплуатации 
машин 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплуатация 
машин 
оплаты 
труда 
в т.ч. оплаты 
труда 
в т.ч. оплаты 
труда 
на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Устройство фундаментов неглубокого заложения (ленточного фундамента из железобетонных плит ФЛ) 
1 ТЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4 м, масса 
конструкций до 0,5 т 
(100 шт. сборных конструкций) 
0,06 
6/100 
5667,25 
728,04 
4021,83 
342,28 
340 44 241 
21 
72,37 4,34 
2 ТСЦ-403-1427 Плиты железобетонные ленточных 
фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), 
объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг 
(шт.) 
6 248,12   1489         
3 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 
2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 
(100 м2 изолируемой поверхности) 
0,0713 
((0,8+1,18)
*2*0,3*6) / 
100 
1358,52 
231,93 
91,28 97 17 7 21,2 1,51 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1926 61 248 
21 
  5,85 
Итоги по смете:           
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 1829       4,34 
  Конструкции из кирпича и блоков 97       1,51 
  Итого 1926       5,85 
    В том числе:           
      Материалы 1617         
      Машины и механизмы 248         
      ФОТ 82         
  ВСЕГО по смете 1926       5,85 
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Таблица 2.22 – Локальный сметный расчет устройства фундамента глубокого заложения 
№ 
п
п 
Шифр и номер 
позиции норматива 
Наименование работ и затрат, единица 
измерения 
Кол-во 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплуатации 
машин 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплуатация 
машин 
оплаты 
труда 
в т.ч. оплаты 
труда 
в т.ч. оплаты 
труда 
на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                                       Раздел 1. Устройство фундаментов глубокого заложения (буронабивных свай с монолитным ленточным ростверком) 
                                       устройство свай 
1 ТЕР04-01-037-01 Шнековое бурение скважин станками типа 
ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах 
группы 1 
(100 м бурения скважины) 
0,15 
(5*3) / 100 
4388,74 
476,01 
3450,55 
316,82 
658 71 518 
48 
43 6,45 
21 ТЕР04-02-004-04 Свободный спуск обсадных труб 
(10 м закрепленной скважины) 
1,5 
(5*3) / 10 
862,04 
51,81 
794,6 
33,44 
1293 78 1192 
50 
4,68 7,02 
22 ТЕР05-01-009-01 Заполнение бетоном полых свай  диаметром до 
80 см 
(1 м3 бетона полости сваи) 
1,05975 
(3,14*0,15*
0,15)*5*3 
1219,51 
56,76 
264,85 
31,35 
1292 60 281 
33 
5,57 5,9 
4 ТСЦ-103-0480 Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой фаской из 
стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 
299 мм, толщина стенки 8 мм 
(м) 
15 
5*3 
558,24   8374         
6 ТЕР05-01-061-01 Установка в скважину арматурного каркаса 
(1 скважина) 
3 721,75 
38,41 
671,79 
49,93 
2165 115 2015 
150 
3,55 10,65 
7 ТСЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм 
(т) 
0,0726 
4*1,21*(5*
3)/1000 
9055,1   657         
2 ТСЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм 
(т) 
0,0726 
4*1,21*(5*
3)/1000 
1602,37   116         
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8 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021 
(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
0,1413 
(0,3*3,14)
*5*3/100 
274,62 
65,05 
13,95 
0,11 
39 9 2 5,31 0,75 
9 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 
ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 
0,1413 
(0,3*3,14)
*5*3/100 
1105,56 
79,98 
18,68 
0,22 
156 11 3 7,66 1,08 
                                       устройство монолитного ленточного ростверка длинной 7,2 пог.м. 
10 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле) 
0,00648 
(0,1*(0,15*
2+0,6)*7,2) 
/ 100 
70696,98 
1614,6 
2785,75 
267,48 
458 10 18 
2 
180 1,17 
11 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50) 
(м3) 
-0,661 624,28   -413         
12 ТСЦ-401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В7,5 (М100) 
(м3) 
0,661 652,91   432         
13 ТЕР06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 1000 
мм 
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле) 
0,01728 
(0,6*0,4*7,
2) / 100 
159666,9
5 
4545,15 
6038,82 
426,37 
2759 79 104 
7 
446,04 7,71 
14 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III 
(т) 
-0,114 9910,89   -1130         
15 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I, диаметром 6 мм 
(т) 
0,020246 
(96*0,5+14
4*0,3)*0,22
2/1000 
10085,02   204         
16 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм 
(т) 
0,020246 
(96*0,5+14
4*0,3)*0,22
2/1000 
2428,14   49         
17 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм 
(т) 
0,013327 
3*7,2*0,61
7/1000 
9690,2   129         
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18 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм 
(т) 
0,013327 
3*7,2*0,61
7/1000 
1824,69   24         
19 ТСЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм 
(т) 
0,026136 
3*7,2*1,21/
1000 
9055,1   237         
20 ТСЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм 
(т) 
0,026136 
3*7,2*1,21/
1000 
1602,37   42         
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 17541 433 4133 
290 
  40,73 
Итоги по смете:           
  Скважины 1951       13,47 
  Свайные работы 12604       16,55 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 195       1,83 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2791       8,88 
  Итого 17541       40,73 
    В том числе:           
      Материалы 12975         
      Машины и механизмы 4133         
      ФОТ 723         
  ВСЕГО по смете 17541       40,73 
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3  Технология строительного производства 
3.1 Область применения 
Технологическая карта  составлена на устройство кирпичной кладки 
наружных, внутренних стен и перегородок двухэтажного кирпичного 
многоквартирного жилого дома. Также в технологической карте рассматриваются 
сопутствующие работы: монтаж перемычек, сборных лестниц, сборных плит 
перекрытий, монолитных плит перекрытия, лестничных площадок и участков 
площадью до 5 м2. 
Здание многоквартирного жилого дома представляет собой двухэтажный 
прямоугольный объем, с размерами в плане в осях – 14,8х34,0 м. Высота этажа 
составляет 3,0 м. Здание жилого дома двухсекционное.  
Площадка производства работ по строительству двухэтажного кирпичного 
жилого дома  расположена по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, 
рабочий поселок Раздолинск. Мотыгинский район – муниципальный район в 
восточной части Красноярского края; административный центр – 
посѐлок Мотыгино, в 550 км к северо-востоку от Красноярска. 
3.2 Технология производственного процесса 
До начала производства работ по устройству кирпичной кладки должны 
быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии 
со СП 48.13330.2011 «Организация строительства», [33].  
При производстве работ по устройству кирпичной кладки все работы 
осуществлять в строгом соответствии с рабочими чертежами, требованиями СП 
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", [34]. 
До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 
 работы по организации строительной площадки (устройство 
ограждений,  складских площадок для материалов, конструкций и оборудования; 
организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих; обеспечение 
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строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и средствами 
связи и сигнализации; обеспечение строительства подъездными путями). 
 работы по возведению нулевого цикла; 
 геодезическая разбивка осей здания; 
 доставка на площадку подмости, необходимых приспособлений, 
инвентаря и материалов. 
Доставку кирпича на объект доставляют автомобильным транспортом. 
Раствор готовят непосредственно на площадке строительства. В процессе кладки 
запас материалов пополняется. 
При организации приобъектного склада необходимо спланировать и 
утрамбовать площадку для складирования изделий. Приобъектный склад 
располагают вдоль пути работы монтажного крана, и обеспечивают отвод 
поверхностных вод. Раствор подают на рабочее место краном в бункерах (бадьях) 
для раствора объемом 1,6 м3, откуда раствор развозят непосредственно на 
рабочие места в тару тачками. 
Схема складирования кирпича приведена на  рисунке 3.1. 
 
 
Рисунок 3.1 – Схема складирования кирпича 
 
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
 установка и перестановка причалки; 
 рубка и теска кирпичей (по мере необходимости); 
 подача кирпичей и раскладка их на стене; 
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 перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 
стене; 
 укладка кирпичей в конструкцию; 
 расшивка швов; 
 проверка правильности выложенной кладки. 
 
Здание в плане делится на две захватки, работа на которых требует 
одинаковых затрат труда и производится бригадами последовательно. 
Кладка выполняется поярусно (три яруса на этаже). При высоте этажа 3,0 м 
и трехъярусной организации труда принимают высоту первого яруса 120 см, 
второго – 120 см и третьего – 60 см. Схема разбивки кирпичной кладки по ярусам 
представлена на рисунке 3.2. Выполнив кирпичную кладку на первом ярусе 
каменщики переходят работать на второй ярус, а затем и на третий. 
 
Рисунок 3.2 – Схема разбивки кирпичной кладки по ярусам 
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Конструкции монтируются поэтажно. На одной захватке каменщики ведут 
кладку, на второй – плотники устанавливают подмости, а транспортные рабочие 
заготовляют материалы. Этаж перекрывается плитами только после устройства 
перегородок и сборных лестниц по металлическим косоурам. 
При укладке утеплителя в теле стены первоначально ведут кладку основной 
внутренней части стены толщиной 380 мм на высоту яруса. В процессе работы 
швы через два ряда кирпичей с шагом 50 см  укладывают штыри из нержавеющей 
стали диаметром  5-8 мм (гибкие связи). Выступающий за кладку конец должен 3-
5 см превышать толщину утеплителя. После выполнения кладки на высоту яруса 
на стержни нанизывают плиточный утеплитель, далее на высоту яруса с учетом 
выступающих стержней выкладывают наружную часть кладки толщиной 120 мм. 
Схема расположения гибких связей из нержавеющей стали в кирпичной кладке 
представлена на рисунке 3.3.  
 
Рисунок 3.3 – Схема расположения гибких связей из нержавеющей стали в 
облегченной кирпичной кладке 
 
Работы по кирпичной кладке стен необходимо выполнять с соблюдением 
горизонтальности и вертикальности рядов. По окончании кладки каждого ряда 
проверяют горизонтальность и отметки верха кладки. Горизонтальные и 
вертикальные швы должны быть заполнены раствором. 
Кладку в местах взаимных пересечений или примыканий стен следует 
производить, как правило, одновременно. При вынужденных разрывах в кладке 
устраивают наклонную или вертикальную штрабу. При вертикальной штрабе в 
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швы кладки штрабы закладывают арматуру, состоящую из трех стальных прутьев 
диаметром 8 мм, через 2 м по высоте кладки, в том числе в уровне каждого 
перекрытия. 
Разница в высоте возводимой кладки на смежных захватках и при кладке 
наружных и внутренних стен не должна превышать 4 м. 
Толщина горизонтальных швов кладки должна быть не менее 10 и не более 
15 мм. Толщина вертикальных швов принимается 10 мм. 
Для кладки стен второго яруса применяются инвентарные шарнирно-
панельные подмости. При кладке стен третьего яруса эти подмости 
устанавливают на откидные опоры. Инвентарные шарнирно-панельные подмости 
представлены на рисунке 3.4. 
 
Рисунок 3.4 – Инвентарные шарнирно-панельные подмости 
 
Поднятые на подмости поддоны с кирпичом размещают по всему контуру 
захватки на расстоянии 3 м один от другого, а между ними ставят ящики с 
раствором. Кирпич и раствор размещают на расстоянии не менее 60-70 см от 
возводимой стены. 
Раствор расстилают на стене с отступом от края наружной или внутренней 
версты на 2-3 см при кладке в пустошовку и на 1-2 см при кладке в подрезку. При 
кладке тычковых рядов ширина расстилания раствора не должна превышать 22 
см, а при кладке ложковых рядов-8 см. При этом раствором заполняют также 
вертикальные швы нижележащего ряда кладки. Высота разостланного раствора 
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должна составлять 2-3 см для того, чтобы после укладки кирпича получился 
ровный шов требуемой толщины. 
Раствор при кладке ложкового ряда следует расстилать боковой гранью, а 
при кладке тычковых рядов – передним краем ковша-лопаты. При кладке стен с 
вентиляционными каналами пользоваться ковшом-лопатой не следует. Раствор в 
таком случае накладывают на сплошные участки стен, берут его оттуда кельмой и 
разравнивают между каналами. 
Сборные конструкции надземной части здания (плиты перекрытий, 
перемычки, лестничные марши) монтируются с подачей с приобъектного склада. 
При монтаже сборных конструкций с подачей с приобъектного склада все детали 
на строительной площадке следует укладывать в штабеля в зоне действия 
монтажного крана. 
Тяжелые конструкции следует располагать ближе к монтажному крану. Все 
конструкции, детали и изделия рекомендуется располагать вблизи мест установки 
их в проектное положение таким образом, чтобы их было удобно стропить и 
маркировка была видна со стороны прохода. Все конструкции, хранящиеся в 
штабелях, должны быть уложены на деревянные подкладки и прокладки. 
Сборные лестницы по металлическим косоурам, а также монолитные 
лестничные площадки следует монтировать по мере возведения здания в такой 
последовательности: 
 опиреть на стены металлические лестничные балки через опорные 
подушки по серии 1.225-2; 
 смонтировать металлические лестничные косоуры; 
 после монтажа лестничных маршей выполнить огнезащиту 
металлических косоуров и балок составом огнезащитным; 
 закрепить сваркой сборные железобетонные ступени по 
металлическим косоурам; 
Укладку панелей перекрытия следует начинать после монтажа лестничных 
маршей. При укладке панелей перекрытия особое внимание необходимо обратить 
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на ровность потолков и обеспечение необходимой площади опирания панелей на 
стены. 
При сборном железобетонном перекрытии предусмотрено устройство 
монолитных участков и плит площадью до 5 м2. Последовательность устройства 
монолитных участков и плит, а также монолитных лестничных площадок: 
устроить опалубку лестничных монолитных площадок, произвести армирование 
конструкций плит (площадок), уложить бетонную смесь; разобрать опалубку (до 
начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен набрать 
прочность не менее 70% от проектной). 
3.3 Организация производственного процесса 
Работы по возведению надземной части здания выполняет комплексная 
бригада (23 человека), состоящая из 8 звеньев. Кладка стен из кирпича 
выполняется операционно-расчлененным методом звеньями «двойка» 
Состав звеньев № 1, № 2, № 3, № 4 («двойка»): каменщики 5 разр.-1; 4 разр.-
3; 3 разр.-2; 2 разр.-2. 
В состав комплексной бригады входят: звено № 5 (плотники 2 разр.-3; 4 
разр.-1); звено № 6 (такелажники 2 разр.-2); звено № 7 (монтажники конструкции 
4 разр.-1; 3 разр.-2; 2 разр.-2); звено № 8 (бетонщики 4 разр.-1; 2 разр.-1; 
арматурщики 4 разр.-1; 2 разр.-1). 
Каменная кладка выполняется в первую смену. Здание разбивается на две 
захватки, а каждая захватка разбивается на отдельные делянки, закрепляемые за 
отдельными звеньями. 
Кладку наружных и внутренних стен каменщики ведут по причальным 
шнурам, натянутым с обоих сторон степы. Для крепления шнура устанавливают 
угловые рядовые телескопические металлические порядовки. 
Кладку стен начинает каменщик 3 разр. Он подает на стену раствор и 
расстилает его под кладку наружной версты, затем раскладывает на стене кирпич. 
После того, как он уйдет на 2-3 м вперед, начинает работать каменщик 4 разр. 
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Натянув с обеих сторон стены причальные шнуры, каменщик 4 разр. ведет 
кладку, двигаясь вдоль стены. Он выравнивает кельмой постель из раствора, берет 
со стены кирпичи и укладывает их в наружный тычковый или ложковый 
верстовые ряды. 
Дойдя до конца делянки, каменщик 4 разр. поднимает наружный шнур на 
один ряд и, оставив его в наклонном положении, переходит к кладке внутренней 
версты, двигаясь в обратном направлении. 
Звено № 5 устанавливают и переставляют подмости, а также устанавливают 
и разбирают опалубку. 
Такелажники звена № 6 подают на этажи кирпич, раствор, сборныэ 
железобетонные и метеллические элементы, арматурные элементы и элементы 
опалубки. 
Звено № 7 выполняет монтажные работы. Монтажники конструкций 4 разр. 
принимает конструкции и вместе с монтажником конструкций 3 разр. 
устанавливает их в проектное положение, закрепляет и расстроповывает. 
Ввиду небольшого объема сварочных работ монтажник конструкций 4 
разр., имеющий удостоверение на право работы электросварщиком, выполняет 
электросварку анкерных соединений. 
Монтажник конструкций 2 разр. подготовляет элементы к монтажу, стропит 
их для подачи к месту монтажа, предварительно осмотрев и убедившись в 
исправности элементов. 
После укладки плит перекрытия монтажники конструкций заливают швы 
между плитами перекрытия цементным раствором. 
Каменщик 5 разр. является бригадиром. Он руководит работой бригады, 
следит за качеством выполняемых работ и вместе с рабочими бригады выполняет 
кирпичную кладку.  
Выполнять работы по возведению надземной части здания следует по 
методу бригадного подряда, включая в состав комплексной бригады машинистов 
башенных кранов. 
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Производство кирпичной кладки в зимнее время выполняется способом 
замораживания раствора с последующим его оттаиванием в естественных 
условиях. Бетон и раствор изготавливают на площадке строительства (в зимнее 
время устраивать тепляки). Кладку каменных конструкций в зимних условиях 
следует выполнять на цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных 
растворах.  Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на 
верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время 
перерыва в работе верх кладки следует накрывать. Применяемый в кладочных 
растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев, известковое и 
глиняное тесто должно быть температурой не ниже 10 °С. 
 
3.4 Требования к качеству работ 
Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 
соответствии с технической документацией: 
 указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные 
марки по прочности и морозостойкости; 
 марки растворов для производства работ; 
 способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и 
устойчивость конструкций в стадии возведения. 
Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», [34]. 
 Технические характеристики и средства контроля операций и 
процессов приводятся в таблице 3.1. 
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 Таблица 3.1 – Технические характеристики и средства контроля операций и процессов 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет контроля Инструмент и способ 
контроля 
Периодичность 
контроля 
Ответственный за 
контроль 
Технические характеристики оценки качества 
Кирпичная кладка Качество кирпича, раствора, 
арматуры, закладных 
деталей 
Внешний осмотр, 
проверка паспортов и 
сертификатов 
До начала кладки 
стен этажа 
В случае сомнения - 
лаборатория 
Должны соответствовать требованиям 
стандартов и тех. условий. Не допускается 
применение обезвоженных растворов 
 Правильность разбивки 
осей 
Стальная рулетка До начала 
закладки 
Геодезист Смещение осей - 10 мм 
 Горизонтальность отметки 
обрезов кладки под 
перекрытие 
Нивелир, рейка, 
уровень 
До установки 
панелей 
перекрытия 
Геодезист Отклонение отметок обрезов - 15 мм 
 
 
 
Кирпичная кладка Геометрические размеры 
кладки (толщина, проемы) 
Стальная рулетка После выполнения 
каждых 10 м  
кладки 
Мастер Отклонения по толщине конструкций - 15 мм, 
по ширине проемов - +15 мм 
 
 Вертикальность, 
горизонтальность и 
поверхность кладки стен 
Уровень, рейка, отвес В процессе и 
после окончания 
кладки стен этажа 
Мастер, прораб Отклонения поверхностей и углов кладки от 
вертикали на 1 этаж - 10 мм, на все здание 
высотой более 2-х этажей - 30 мм. 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 
10 м длины стены - 15 мм. 
Неровности на вертикальной поверхности 
кладки - при накладывании рейки длиной 2 м - 
10 мм 
 
Кирпичная кладка Качество швов кладки 
(размеры и заполнения) 
Стальная линейка, 
двухметровая рейка 
После выполнения 
каждых 10 м3 
кладки 
Мастер Средняя толщина горизонтальных швов в 
пределах высоты этажа принимается 12 мм 
(10...15). Средняя толщина вертикальных швов 
- 10 мм (8...15) 
Установка 
перемычек 
Положение перемычек, 
опирание, размещение, 
заделка 
 
Стальная линейка, 
визуально 
После установки 
перемычек 
Мастер  
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3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
3.5.1 Потребность в машинах и технологическом оборудовании 
Эффективность монтажа конструктивных элементов в значительной мере 
зависит от применяемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от 
геометрических размеров, массы и расположения монтируемых элементов, 
характеристики монтажной площадки, объема и продолжительности монтажных 
работ, технических и эксплуатационных характеристик крана. 
Для монтажа выбираем по каталогу средств монтажа сборных конструкций 
зданий и сооружений (грузозахватные устройства) [41] строп 4СК-10-6,3 с 
основными характеристиками грузоподъемностью 10 т и  массой 105,5 кг. 
Определяем монтажную массу:  
,94,31,084,3 тMMM гэm   
где тM э 84,3  - масса бетонной смеси; 
 тM г 1,0  - масса грузозахватных устройств. 
1) Определяем монтажную высоту подъема крюка: 
,37,160,387,35,00,9 мhhhhH гэзoк        
где мho 9  - максимальная высота кирпичной стены здания. 
мhз 5,0  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3-0,5м;  
мhэ 87,3  - высота элемента в положении подъема;  
мhг 0,3   - высота грузозахватного устройства.  
2) Определяем минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки 
крана до верха стрелы: 
,37,180,237,16 мhHH пк
с
с    
где пh  - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии принимается 
равным 2,0 м.  
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3) Определяем требуемый монтажный вылет крюка: 
       
,6,60,2
0,20,2
0,24,125,076,05,0
3
21 мb
hh
hHbbb
l
пг
шc
к 






 
 
где b  - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
равный 0,5 м;  
1b  - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (1/2 ширины бункера в положении подъема), м;  
2b  - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
принимается равным 0,5м.;  
шh  - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, 
принимается равным 2,0 м;  
3b  - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, 
принимается равным 2,0м.  
Определяем необходимую наименьшую длину стрелы: 
        .0,170,237,180,26,6 22223 мhHblL шcкc    
Выбираем монтажа кран КС-4361(К-161) с техническими параметрами:  
 длина основной стрелы Lс=25 м;  
 вылет крюка Lк=7,5-23 м;  
 высота подъема Н=22,8-11,4 м;  
 поднимаемая масса Mm=4 т. 
В таблице 3.2 представлен перечень машин и технологического 
оборудования, используемых для устройства кирпичной кладки здания. 
3.5.2 Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря 
В таблице 3.3 представлен перечень технологической оснастки, инструмента, 
инвентаря и приспособлений, используемых для устройства кирпичной кладки 
здания. 
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Таблица 3.2 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование технологического 
процесса и его операций 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, 
марка 
Основная техническая 
характеристика, параметр 
Количество 
Выгрузка и подача материалов, 
изделий на площадки складирования, 
на рабочее место; установка сборных 
плит перекрытия, перемычек, 
металлических и сборных 
железобетонных элементов лестниц 
Автокран КС-4361(К-
161) 
Длина основной стрелы Lс=25 
м. Вылет крюка Lк=7,5-23 м. 
Высота подъема Н=22,8  м. 
Монтажная масса Mm=4 т. 
1 
Доставка материалов, изделий на 
строительную площадку 
Автомобиль бортовой 
КАМАЗ 53215 
Грузоподъемность: 11000 кг. 
Внутренние размеры 
платформы: 6100 × 2320 мм. 
2 
Приготовление раствора для 
кирпичной кладки, бетона 
Бетономешалка 
строительная Лебедянь                       
СБР -  132А.3/220 
Габариты: 1140х740х1290 мм. 
Объем барабана: 132 л. Вес: 55 
кг. Объем готового раствора: 
Объем готового раствора: 64 л 
2 
Подготовка свариваемых 
поверхностей 
Машина ручная 
шлифовальная УШМ-
2100 
Диаметр круга 200\125 мм 2 
Подготовка свариваемых 
поверхностей 
Кромкорез 
электрический ИЭ-6502 
Толщина подготавливаемых 
кромок - 22 мм 
2 
Сварочные работы Электросварочный 
аппарат типа АС-500 
Сварочный ток - 500 А; 
мощность - 30 кВт 
2 
 
3.5.3 Потребность в материалах и изделиях 
Потребность в материалах и изделиях для выполнения  технологического 
процесса в предусмотренных объемах определяется в соответствии с рабочей 
документацией, с учетом действующих норм расхода материалов в                
строительстве [44], [45], [46]. 
Расчет потребности в материалах и изделиях представлен в приложении В. 
Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического процесса 
и его операций представлена в таблице 3.4.  
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Таблица 3.3 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического процесса 
и его операций 
Наименование технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря 
и приспособлений, тип, марка 
Основная техническая характеристика, 
параметр 
Кол-
во 
Подъем элементов 4СК-10-6,3  Грузоподъемность: 10 т. Масса 105,5 кг 4 
Подача раствора для 
кирпичной кладки 
Бункер для раствора Объем: 1,6 м3 
1 
Прием раствора из 
бункера, перемещение и 
хранение бетона, раствора, 
мелких грузов 
Тара для раствора ТР-0,5 Объем: 0,5 м3 (500 л). 
Грузоподьемность: 1250 кг. Габариты: 
1610х1100х590 мм 
8 
Кирпичная кладка стен Шарнирно-панельные подмости Габариты в сложенном рабочем 
положении опор: 5500х2400х2050 мм. 
Габариты в поднятом рабочем 
положении опор: 5500х2400х2950 мм. 
Размер настила в плане 5500х2400. 
8 
Складирование кирпича Поддон деревянный                                        
ПОД - 520х1030 - 0,75                   
ГОСТ 18343-80 
Габариты: 520х1030х75 мм. 
8 
Разравнивание раствора Кельма ГОСТ 9533-81 8 
Сколка и теска кирпичей Молоток-кирочка ГОСТ 11042-90 8 
Проверка вертикальности 
кирпичной кладки стен 
Отвес строительный ОТ-400 ГОСТ 7948-80 
8 
Проверка 
горизонтальности 
кирпичной кладки 
УС 1-300;  ГОСТ 9416-83 
8 
Проверка 
прямолинейности рядов 
кладки 
Рейка-порядовка  Длина: 2 м 
8 
Проверка правильности 
кирпичной кладки 
Правило ГОСТ 25782-90 
8 
Разметка осей здания Рулетка ЗПК 2-30-АНТ/1 ГОСТ 7502-80 8 
Расстилка раствора Лопата растворная ЛР ГОСТ 19596-87 6 
Разметка проемов, 
толщины стен кирпичной 
кладки 
Линейка измерительная  ГОСТ 427-75 
4 
Рихтовка элементов Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-83 3 
Обеспечение 
горизонтальности рядов 
кладки 
Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 
5 
Зачаливание шнура при 
кладке стен 
Скобы причальные ПТИОМЭС 
12 
Проверка углов при 
закладке внутренних стен 
Угольник для каменных работ ПТИОМЭС 
3 
Плотничные работы Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 4 
Безопасность работ Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 23 
Безопасность работ Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-86* 23 
Для определения осадки 
конуса для растворов 
Конус стандартный ГОСТ 5802-86 
4 
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Таблица 3.4 – Материалы и изделия 
Наименование технологического процесса и 
его операции 
Наименование  материалов и 
изделий, марка, ГОСТ, ТУ 
Единица 
измерения 
Потребность 
на объем работ 
Кладка наружных, внутренних стен и 
перегородок из кирпича                
Кирпич керамический одинарный 
КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 
530-2007 
1000 шт. 250,347 
Кладка лицевой версты из кирпича  Кирпич керамический 
облицовочный по ГОСТ 530-2007 
(цвет "горький шоколад")  
1000 шт. 66,317 
Кладка наружных, внутренних стен и 
перегородок из кирпича                
Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки 150 
м3 189,23 
Кладка наружных, внутренних стен и 
перегородок из кирпича                
Арматура и арматурные сетки 
сварные 4Вр-I 
т 6,5672 
Утепление облегченной конструкции 
кирпичной кладки  
Плиты теплоизоляционные 
Пеноплэкс Стена 
м3 105,60 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 30.12-8т 
(серия 1.141-1 вып.60) 
шт. 52 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 36.12-8т 
(серия 1.141-1 вып.60) 
шт. 102 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 32.15-8т 
(серия ИИ-04.1.141/1.041) 
шт. 15 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 32.12-8т 
(серия ИИ-04.1.141/1.041) 
шт. 26 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 30.15-8т 
(серия 1.141-1 вып.60) 
шт. 2 
Укладка сборных плит перекрытий Плиты перекрытия 
многопустотные ПКМ 36.15-8 
(серия ИИ-04.1.141/1.041) 
шт. 72 
Укладка сборных плит перекрытий; заливка 
швов плит перекрытий; укладка сборных 
железобетонных перемычек 
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 150 
м3 13,97 
Укладка сборных плит перекрытий; 
устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков и 
лестничных площадок; укладка балкок над 
лестничными клетками 
Электроды Э42 т 0,1254 
Монтаж металличнских косоуров; укладка 
ступеней по косоурам 
Электроды Э46 т 0,0215 
Устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков  
Бетон тяжелый, класс В20 м3 14,46 
Устройство монолитных лестничных 
площадок 
Бетон тяжелый, класс В20 м3 0,013 
Устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков и 
лестничных площадок  
Горячекатанная арматурная сталь 
А-I, A-II, A-III 
т 0,9045 
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Устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков и 
лестничных площадок  
Опалубка щитовая м2 14,339 
Устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков и 
лестничных площадок  
Вязальная проволока 
горячекатанная в мотках 
т 0,0031 
Устройство монолитных железобетонных 
плит перекрытий, монолитных участков и 
лестничных площадок  
Пиломатериалы м3 0,397 
Укладка балок над лестничными клетками; 
монтаж металлических косоуров; укладка 
ступеней по косоурам 
Грунтовка ГФ-021 красно-
коричневая 
т 0,0135 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,017 
м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 30 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,022 
м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 15 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,026 
м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 24 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,028 
м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 12 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,034 
м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 36 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,041 
м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 51 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,048 
м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 42 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,055 
м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 78 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек 
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,065 
м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 
1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 48 
Устройство балок над лестничными 
клеткамит 
Балки металлические БЛ (швеллер 
20П) длиной 1720-3320 мм 
100 кг 8,35 
Устройство балок над лестничными 
клеткамит 
Опорная подушка ОП 4.4 (по 
серии 1.225-2), весом 50 кг 
шт. 6,00 
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Устройство балок над лестничными 
клеткамит 
Опорная подушка ОП 5.2 (по 
серии 1.225-2) , весом 45 кг 
шт. 2,00 
Устройство балок над лестничными 
клеткамит 
Опорная подушка ОП 6.2 (по 
серии 1.225-2), весом 90 кг 
шт. 2,00 
Монтаж металлических косоуров Косоуры металлические ЛКт, ЛКн 
длиной 2295-3620 
т 0,57148 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
Ступени лестничные ЛС 12-Б 
/бетон В15 (М200), объем 0,053 
м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
шт. 16 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон 
В15 (М200), объем 0,06 м3, расход 
ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) 
шт. 34 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
Ступени лестничные ЛСВ 12 
/бетон В15 (М200), объем 0,041 
м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
шт. 2 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
Ступени лестничные ЛСВ 14 
/бетон В15 (М200), объем 0,046 
м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
шт. 4 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
Ступени лестничные ЛСН 14 
/бетон В15 (М200), объем 0,032 
м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 
1.050.9-4.93) 
шт. 6 
 
3.6. Техника безопасности и охрана труда 
При производстве работ по возведению наружных и внутренних 
ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, 
приведенные в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве" [47], 
инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, 
оборудования, оснастки. 
Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не 
менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия. 
Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении 
стоя на стене. 
При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 
козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 
 ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они 
должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 
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нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между 
стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 
 первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 
высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 
второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 
более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а 
затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 
должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 
использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не 
допускается. 
 
3.7 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели технологической карты на устройство 
кирпичной кладки представлены в таблице 3.5.  
Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели технологической карты 
Наименование Единица измерения Количество 
Объем работ по устройству кирпичной кладки м3 815,9 
Затраты машинного времени маш-см 37,4 
Затраты труда чел-см 468,3 
Выработка на одного рабочего в смену, кирпичной кладки м3 2,96 
Продолжительность выполнения работ дни 37 
Максимальное количество рабочих по технологической карте чел. 19 
 
Калькуляция затрат труда и машинного времени представлена в таблице 3.6. 
График производства работ представлен в графической части 
технологической карты на листе БР-08.03.01.00.01 ТК. В графике производства 
работ, предусмотренном настоящей технологической картой, указана 
последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их 
продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.  
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Таблица 3.6 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Обоснование 
ЕНиР 
Наименование 
Объем работ 
Состав звена         
(по ЕНиР) 
На ед. изм. На объем работ 
Ед. изм. Кол-во 
норма 
времени 
(чел-
час) 
расценка 
(руб.) 
трудоемкость 
(чел-час) 
сумма  
(руб.) 
  I. Устройство кирпичной кладки              
§Е1-9; Т, а, б Выгрузка кирпича  пакетами (650 шт.) с 
автомашины кранами 
1 пакет (650 шт. 
кирпича) 
489 Машинист 6р-1 0,14 0,127 68,49 62,13 
Такелажник 2р-2 0,28 0,179 136,98 87,57 
§Е1-6; Т2, п. 
6а,б; ПР-1 
Подача кирпича стреловыми самоходными 
кранами грузоподъемностью до 25 т 
1000 шт. 
кирпича 
318 Машинист 6р-1 0,15 0,158 47,64 50,36 
Такелажник 2р-2 0,30 0,192 95,27 60,91 
§Е3-20А; Т2, 
п. 2а,б 
Устройство и разборка инвентарных 
подмостей для кладки 
10 м3 кладки 82 Машинист 6р-1 0,38 0,30 31,00 24,48 
Плотник               
4р-1, 2р-2 
1,14 0,787 93,01 64,21 
§Е3-23; Т, п. 4 Приготовление раствора вручную 1 м3 раствора 192 Каменщик 2р-1 2,30 1,47 441,68 282,29 
§Е1-6; Т2, п. 
16 а,б; ПР-1 
Подача раствора в ящиках и бункерах 
емкостью до 0,75 м3, стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
1 м3 раствора 192 Машинист 6р-1 0,155 0,165 29,79 31,64 
Такелажник 2р-2 0,31 0,199 59,59 38,22 
§Е3-5 Б; Т3, п. 
3а 
Кладка стен зданий облегченных 
констроукций из кирпича 
1 м3 кладки 422,4 Каменщик 5р-1, 
3р-2 
2,40 1,750 1013,76 739,20 
§Е3-3; Т3, п. 
3а 
Кладка стен из кирпича толщиной в 1,5 
кирпича под штукатурку (внутренние 
стены) 
1 м3 кладки 359 Каменщик 3р-2 2,6 1,82 933,40 653,38 
§Е3-12; Т, п. 2 Устройство перегородок, толщиной в 1/2 
кирпича 
1 м2 
перегородок 
288 Каменщик 4р-1, 
2р-1 
0,66 0,472 189,81 135,74 
§Е3-18; п.1 Укладка в стены стальных элементов и 
деталей: арматура и арматурные сетки для 
усиления кладки 
100 кг 65,672 Каменщик 4р-1 1,1 0,869 72,24 57,07 
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  II. Устройство  перекрытий из сборных плит  
 
        
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка плит перекрытий  стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 3,8261 Машинист 6р-1 3,6 3,82 13,77 14,62 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 27,55 17,64 
§Е4-1-7; Т, п.2 Укладка плит перекрытий и покрытий 
площадью до 5 м2 
1 элемент 197 Монтажник 4р-1, 
3р-2, 2р-1 
0,56 0,396 110,32 78,01 
Машинист 6р-1 0,14 0,148 27,58 29,16 
§Е4-1-7; Т, п.3 Укладка плит перекрытий и покрытий 
площадью до 10 м3 
1 элемент 72 Монтажник 4р-1, 
3р-2, 2р-1 
0,72 0,509 51,84 36,65 
Машинист 6р-1 0,18 0,191 12,96 13,75 
§Е4-14-7 А; 
Т1, № 1а 
Приготовление бетонной смеси (для 
заливки швов) в отдельно стоящих 
бетоносмесителях: загрузка 
бетоносмесителя при помощи ручных 
приспособлений на расстояние подачи до 
10 м 
100 м3 
приготовленной 
бетонной смеси 
0,032 Бетонщик 2р-1 21 13,44 0,66 0,42 
§Е4-14-7 Б; 
Т3, № 1г 
Приготовление бетонной смеси (для 
заливки швов) в отдельно стоящих 
бетоносмесителях: вместимостью до 100 л 
1 м3 
приготовленной 
бетонной смеси 
3,2 Бетонщик 2р-1 0,73 0,511 2,30 1,61 
§Е1-6; Т2, п. 
16 а,б 
Подача бетонной смеси в ящиках и 
бункерах емкостью до 0,75 м3, 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
1 м3 раствора 3,2 Машинист 6р-1 0,155 0,165 0,49 0,52 
Такелажник 2р-2 0,31 0,199 0,98 0,63 
§Е4-1-26; Т, п. 
3б 
Заливка швов плит перекрытий 
пустотных: вручную 
100 м шва 10,48 Монтажник 4р-1, 
3р-1 
6,4 4,77 67,08 49,99 
III. Устройство  монолитных плит и монолитных участков (при устройстве сборных плит перекрытий)   
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка элементов опалубки стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0026 Машинист 6р-1 3,6 3,82 0,01 0,01 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 0,02 0,01 
§Е1-6; Т2, п. 
4а,б; ПР-1 
Подача элементов опалубки стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0026 Машинист 6р-1 3,424 3,6273 0,01 0,01 
Такелажник 2р-2 6,848 4,39 0,02 0,01 
§Е4-1-34; Т5, 
№ 1а 
Установка опалубки 1 м2 
поверхности 
опалубки 
13,06 Плотник 4р-1,  
2р-1 
0,37 0,265 4,83 3,46 
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§Е4-1-34; Т5, 
№ 1б 
Разборка опалубки 1 м2 
поверхности 
опалубки 
13,06 Плотник 3р-1,   
2р-1 
0,34 0,228 4,44 2,98 
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка арматурных элементов и 
каркасов стреловыми самоходными 
кранами грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0085283 Машинист 6р-1 3,6 3,82 0,03 0,03 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 0,06 0,04 
§Е1-6; Т2, п. 
4а,б; ПР-1 
Подача арматурных элементов и каркасов 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0085283 Машинист 6р-1 3,424 3,6273 0,03 0,03 
Такелажник 2р-2 6,848 4,39 0,06 0,04 
§Е4-1-46; Т, 
№ 7а 
Установка и вязка арматурных стержней 1 т арматуры 0,04437 арматурщик 4р-1, 
2р-1 
35,5 25,38 1,58 1,13 
§Е4-1-44Б; Т2, 
а 
Установка арматурных сеток 1 сетка или 
каркас 
54 арматурщик 3р-1, 
2р-2 
0,17 0,112 9,18 6,05 
§Е4-1-44Б; Т2, 
а 
Установка арматурных каркасов 1 сетка или 
каркас 
72 арматурщик 3р-1, 
2р-2 
0,17 0,112 12,24 8,06 
§Е4-1-44Б; Т2, 
а 
Установка закладных деталей 1 элемент 38 арматурщик 3р-1, 
2р-2 
0,17 0,112 6,46 4,26 
§Е4-14-7 Б; 
Т3, № 1г 
Приготовление бетонной смеси в отдельно 
стоящих бетоносмесителях: вместимостью 
до 100 л 
1 м3 
приготовленной 
бетонной смеси 
14 бетонщик 2р-1 0,73 0,511 10,40 7,28 
§Е1-6; Т2, п. 
16 а,б 
Подача бетонной смеси в ящиках и 
бункерах емкостью до 0,75 м3, 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
1 м3 раствора 14 Машинист 6р-1 0,155 0,165 2,21 2,35 
Такелажник 2р-2 0,31 0,199 4,42 2,84 
§Е4-1-53; Т, 
№ 2а 
Укладка бетонной смеси в конструкции: 
вручную с уплотнением вибратором 
1 м3 бетона или 
железобетона в 
деле 
14 Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
1,5 1,07 21,38 15,25 
§Е4-1-54; Т, 
№ 9 
Выдерживание и уход 100 м2 0,85 Бетонщик 2р-1 0,14 0,09 0,12 0,08 
IV. Устройство  сборных железобетонных перемычек (при устройстве кирпичной кладки)       
§Е1-5; Т2, п. 
1а,б 
Выгрузка перемычек стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
 
 
 
100 т 0,36234 Машинист 6р-1 11 11,66 3,99 4,22 
Такелажник 2р-2 22 14,09 7,97 5,11 
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§Е1-6; Т2, п. 
17а,б; ПР-1 
Подача перемычек стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,36234 Машинист 6р-1 12,305 13,0433 4,46 4,73 
Такелажник 2р-2 24,61 15,75 8,92 5,71 
§Е3-16; Т, п. 
1а,б 
Укладка сборных железобетонных 
перемычек при помощи крана 
1 проем 336 Каменщик 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
0,45 0,32 151,20 107,52 
Машинист 6р-1 0,15 0,137 50,40 46,03 
V. Устройство  межэтажных лестниц и монолитных лестничных площадок (при устройстве кирпичной кладки и перекрытий) 
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка элементов сборных лестниц 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,1004628 Машинист 6р-1 3,6 3,82 0,36 0,38 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 0,72 0,46 
§Е1-6; Т2, п. 
4а,б; ПР-1 
Подача элементов сборных лестниц 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,1004628 Машинист 6р-1 3,424 3,6273 0,34 0,36 
Такелажник 2р-2 6,848 4,39 0,69 0,44 
§Е4-1-21, а,б Укладка опорных подушек (под опорные 
концы балок) 
1 подушка 20 Монтажник 4р-1, 
3р-1 
0,27 0,201 5,40 4,02 
Машинист 6р-1 0,14 0,148 2,80 2,96 
§Е3-18; Т, п. 2 Укладка в стены стальных элементов и 
деталей: балки над лестничными клетками 
100 кг 8,35 Каменщик 4р-1 0,350 0,277 2,92 2,31 
§Е5-1-10; Т, п. 
1а,б 
Монтаж металлических косоуров 1 т 0,57148 Монтажник 4р-1, 
3р-2 
11 8,03 6,29 4,59 
Машинист 6р-1 3,7 3,92 2,11 2,24 
Электросварщик 
4р-1 
3,1 2,45 1,77 1,40 
§Е3-17; Т1, п. 
1а, б, в 
Укладка сборных ступеней сплошных, по 
косоурам 
1 ступень 62 Каменщик 4р-1; 
3р-1 
0,330 0,246 20,46 15,25 
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка элементов опалубки стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,038964 Машинист 6р-1 3,6 3,82 0,14 0,15 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 0,28 0,18 
§Е1-6; Т2, п. 
4а,б; ПР-1 
Подача элементов опалубки стреловыми 
самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,038964 Машинист 6р-1 3,424 3,6273 0,13 0,14 
Такелажник 2р-2 6,848 4,39 0,27 0,17 
§Е4-1-34; Т5, 
№ 1а 
Установка опалубки 1 м2 
поверхности 
опалубки 
229,2 Плотник 4р-1,    
2р-1 
0,37 0,265 84,80 60,74 
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§Е4-1-34; Т5, 
№ 1б 
Разборка опалубки 1 м2 
поверхности 
опалубки 
229,2 Плотник 3р-1,  
2р-1 
0,34 0,228 77,93 52,26 
§Е1-5; Т2, п. 
4а,б 
Выгрузка арматурных элементов и 
каркасов стреловыми самоходными 
кранами грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0005216 Машинист 6р-1 3,6 3,82 0,00 0,002 
Такелажник 2р-2 7,2 4,61 0,00 0,002 
§Е1-6; Т2, п. 
4а,б; ПР-1 
Подача арматурных элементов и каркасов 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
100 т 0,0005216 Машинист 6р-1 3,424 3,6273 0,00 0,002 
Такелажник 2р-2 6,848 4,39 0,00 0,002 
§Е4-1-46; Т, 
№ 7а 
Установка и вязка арматурных стержней 1 т арматуры 0,00336 Арматурщик                 
4р-1, 2р-1 
35,5 25,38 0,12 0,09 
§Е4-1-44Б; Т2, 
а 
Установка арматурных сеток 1 сетка  6 Арматурщик                  
3р-1, 2р-2 
0,17 0,112 1,02 0,67 
§Е4-14-7 Б; 
Т3, № 1г 
Приготовление бетонной смеси в отдельно 
стоящих бетоносмесителях: вместимостью 
до 100 л 
1 м3 
приготовленной 
бетонной смеси 
1,12 Бетонщик 2р-1 0,73 0,511 0,82 0,57 
§Е1-6; Т2, п. 
16 а,б 
Подача бетонной смеси в ящиках и 
бункерах емкостью до 0,75 м3, 
стреловыми самоходными кранами 
грузоподъемностью до 25 т 
1 м3 раствора 1,12 Машинист 6р-1 0,155 0,165 0,17 0,18 
Такелажник 2р-2 0,31 0,199 0,35 0,22 
§Е4-1-53; Т, 
№ 1б 
Укладка бетонной смеси в конструкции: 
вручную с уплотнением вручную 
1 м3 бетона или 
железобетона в 
деле 
1,12 Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
2,2 1,57 2,46 1,76 
§Е4-1-54; Т, 
№ 9 
Выдерживание и уход 100 м2 0,09153 Бетонщик 2р-1 0,14 0,09 0,01 0,01 
Итого 4045,01 2908,99 
 В том числе:     
   Затраты труда рабочих 3746,08   
   Затраты труда машинистов 298,93   
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4 Организация строительного производства 
4.1 Общие сведения. Условия осуществления строительства 
 
Рельеф участка спокойный с общим уклоном в восточном направлении. 
Перепад отметок по участку, в границах работ, составляет 1,50м. Почвенно-
растительный слой на участке, на территории существующего газона, составляет 
0,30м. 
Участок под строительство находится в жилой зоне. Жилой дом относится к 
гражданским объектам и не имеет вредного воздействия на окружающую среду, 
поэтому не имеет санитарно-защитной зоны. В радиусе 50м нет промышленных 
зданий.  
Участок строительства не находится в зоне затопления, вечной мерзлоты, 
поэтому специальных мероприятий по подготовке территории проводиться не 
будет. Со всех сторон участка строительства расположен существующий проезд, 
на расстоянии не менее 3,0 – 5,0м.  
Доставка материалов и конструкций производится автомобильным 
транспортом по существующим автодорогам.  
Базы материально-технических ресурсов заказчика и подрядчика 
расположены в р.п. Раздолинск, что обеспечит бесперебойное обеспечение 
строительства ресурсами (материалами, изделиями, строительными машинами, 
доставка персонала и т.д.). 
Размещение транспортных путей, коммуникаций, расстановка 
грузоподъемных механизмов, размещение, размещение складских площадок и 
производственно-бытового городка, а также все работы необходимо вести в 
соответствии со СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», [47].  
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4.2 Привязка монтажного крана к надземной части строящегося 
здания. Определение зон действия монтажного крана 
Подбор крана производился в разделе 4 пояснительной записки. Принимаем 
кран автомобильный стреловой КС-4361(К-161) с рабочими параметрами: длина 
основной стрелы Lc = 25 м,  вылет крюка Lk =7,5 – 23 м, Mm = 4 т, высота подъема 
крюка Hk = 22,8 м.  
Привязку крана производим в соответствии с ПБ10-382-00 «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», [48]. 
Установку кранов у здания и сооружения производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от крана до 
наиболее выступающей части здания для стреловых кранов определяют по 
формуле: 
                                      ,8,40,18,3 мlRB безпов         
где Rпов=3,8м – радиус, описываемый хвостовой частью крана; 
lбез=1,0м – минимально допустимое расстояние от поворотной части крана 
до наиболее выступающей части здания.  
Для удобства монтажа принимаем lбез=5,5м. 
При размещении строительного крана установили опасную для людей 
зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
 В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана. Схема зон действия крана 
представлена на рисунке 4.1. 
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1) Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов:  
Rмз= Lг + lбез = 3,6 + 4 = 7,6 м, 
где Lг – наибольший габарит перемещаемого груза (в качестве монтажного 
элемента возьмем опалубочный щит с наибольшим габаритом = 3,6 м);  
Lбез – минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания, м. 
2) Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана: Rмаx= Lк = 25м. 
3) Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 
Перемещаемый элемент – бадья поворотная V=1,6м3.  Габариты бадьи 
поворотной V=1,6м3: длина L=3600 мм, ширина 1485 мм, высота 1130 мм. 
Rоп = Rmax+ 0,5 ∙Bг + Lг + Lбез= 25+ 0,5 ∙4,8+ 3,6 + 3,5= 34,5м,  
где Lбез–минимальное расстояние отлета груза при его перемещении 
краном в случае его падения, м. 
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Рисунок 4.1 – Схема зон действия крана:  
1 – граница зоны обслуживания крана; 2 – граница зоны перемещения крана;                 
3 - граница опасной зоны; 4 – ось вращения.  
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4.3 Проектирование складского хозяйства 
Проектирование складов ведем в соответствии с “Рекомендациями по 
перевозке, складированию и хранению строительных материалов, изделий и 
конструкций в строительстве”.  
Необходимый запас материалов на складе: 
21 ККТР нТ
Робщ                                                                                            (4.1) 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т – продолжительность расчетного периода, дни; 
Тн – норма запаса материала, дни; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад;  
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода.  
Полезная площадь склада: 
F=P/V                                                                                                            (4.2) 
 где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
Общая площадь склада: 
S=F/ß                                                                                                                  (4.3) 
 где ß – коэффициент  использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном 
хранении – 0,4-0,6; для навесов – 0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов –  
0,4-0,5; для металла – 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов – 0,6-0,7). 
Расчет площади складов представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Расчет площади складов 
Наименование изделий, 
материалов и конструкций 
Единица 
измерения 
П
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о
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о
л
ж
и
те
л
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о
ст
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п
ер
и
о
д
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 V
, 
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2
 
Р
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 F
, 
м
2
 
Кирпич  1000 шт. 19 316 16,63 1,1 1,3 4 6 95,13 0,75 127 130 
Арматура  т 19 7,47 0,39 1,1 1,3 10 14 5,62 1 6 6 
Плиты теплоизоляционные 
Пеноплэкс Стена м3 19 105,60 5,56 1,1 1,3 7 10 55,63 0,4 139 140 
Изделия ЖБИ шт. 30 209,71 6,99 1,1 1,3 7 10 69,97 1,2 58 60 
Опалубка щитовая м2 10 14,34 1,43 1,1 1,3 7 10 14,34 20 1 6 
Пиломатериалы м3 15 0,40 0,03 1,1 1,3 9 13 0,34 1,2 2 6 
Металлоконструкции из 
прокатного профиля т 9 1,41 0,16 1,1 1,3 6 9 1,34 1 2 6 
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4.4. Проектирование временных дорог  
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают 
строительство из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае 
устраивают временные дороги.  
Организация  движения  транспортных  средств (внутрипостроечных  на 
строительной площадке и территории прилегающей к ней), скорость движения 
автотранспорта вблизи мест производства работ, организация движения 
пешеходов определяются схемой движения средств транспорта в составе 
строительного генерального плана в соответствии с правилами и требованиями 
СП 48.13330.2011  «Организация  строительства» [49], которая согласовывается с 
органами надзора и местной администрацией. 
Скорость  движения  транспорта   на  строящемся   объекте  не  должна 
превышать 10  км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч. Опасные для  
движения  зоны  следует  ограждать  или  выставлять   на  их  границах 
предупредительные знаки. 
Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна 
обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям и т.п. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: ме-
жду дорогой и складской площадкой – 1м; между дорогой и забором, 
ограждающим строительную площадку – 1,5 м. 
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На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками въез-
ды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места установки 
знаков.  
Ширина проезжей части двухполостных дорог – 6 м. Радиусы закругления 
дорог принимают минимально 12 м.  
 
4.5 Проектирование бытового городка и временных зданий 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их 
стоимость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их – важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть 
различным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 
строительства. 
Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для определения 
потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях на основе 
расчетной численности персонала. На стадии ППР число рабочих определяют по 
календарному плану. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) 
зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Комплекс помещений 
должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве (включая 
спецподрядные организации). 
На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее 
многочисленной смене – менее 60 человек, должны быть как минимум 
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следующие санитарно-бытовые помещения и инвентарь: гардеробные с 
умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и 
приема пищи; прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; 
устройства для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений 
определяют по формуле: 
Fтр=N·Fн,                                                                                                (4.4) 
где N – численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 
гардеробных N – списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, 
красного уголка, столовой – общая численность работающих на стройке, включая 
ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N – максимальное 
количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену;  
Fн – норма площади на одного рабочего (работающего), м
2
. 
Согласно календарному плану наибольшее число рабочих на 
стройплощадке Nmax=19 человек. Ведомость потребности в работающих 
представлена в таблице 4.2.  Расчет временных зданий представим в таблице 4.3. 
По рассчитанным площадям подобраны временные помещения 
(передвижные вагоны): 
 гардеробная с помещением для отдыха, сушки и обогрева рабочих 
размером  9х3 м, площадью 27 м2; 
 прорабская и  диспетчерская размером 5х3 м  площадью 15м2; 
 душевую и умывальную размером 9х3 м площадью 27 м2; 
 столовая размером 8х3 м площадью 24 м2; 
Туалеты размером 2,1х1,3 м площадью 2,73 м2 (изготавливаются из 
пиломатериала на строительной площадке). 
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Таблица 4.2 – Ведомость потребности в работающих 
№ 
п/п 
Категории работающих 
Всего 
% Количество, чел. 
1 Рабочие 85 19 
2 ИТР 9 3 
3 Служащие 4 2 
4 МОП и охрана 2 1 
Итого 25 
 
Таблица 4.3 – Расчет временных зданий 
№ 
Наименование 
помещений 
Численность 
рабочих 
Норма площади на 
одного рабочего, м2 
Расчетная 
площадь, м2 
Принятый тип помещений 
1 Гардеробная 28 0,9 25,2 инвентарный 
2 
Помещения для 
обогрева 25 1 25 инвентарный 
3 Умывальная 25 0,5 12,5 инвентарный 
4 Душевая 25 0,43 10,75 инвентарный 
5 Туалет 25 0,07 1,75 инвентарный 
6 
Помещения для 
приема пищи 28 0,6 16,8 инвентарный 
7 Прорабская 1 5 инвентарный 
8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 
 
4.6 Расчет потребности в воде 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-
венно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рассчитать 
диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов производства 
работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период строительства с 
максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим: 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=22+0,128+20=42,13 (л/с) 
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где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож – расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и проти-
вопожарные нужды, л/с.  
Расчет расхода воды на производственные нужды идет по формуле 
QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600,                                                                                 (4.5) 
где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; 
V –  потребитель воды: объем строительно-монтажных работ, количество ра-
бот, установок (по календарному плану производства работ);  
 q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; 
 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение сме-
ны (суток) для данной группы потребителей;  
T – количество часов потребления в смену (сутки).  
Q – удельный расход воды на единицу объема работ; 
На приготовление цементно-песчаного раствора:  
QПр=1,2*211*250*1,6/(8*3600)=3,52(л/с) 
На поливку бетона: QПр=1,2·24,4·300·1,6/(8*3600)=0,5(л/с) 
На поливку кирпича: QПр=1,2·343,1·220·1,6/(8·3600)=5,03(л/с) 
На оштукатуривание при готовом растворе: 
QПр=1,2·67,65·3·8/(8·3600)=0,07(л/с)  
QПробщее=22 (л/с) 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле: 
QМАШ= W· q2 ·Кч /3600,                                                                                    (4.6) 
где W- количество машин; 
q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 
вида потребителей. 
QМАШ= 1· 500·2 /3600=0,28 (л/с), 
            Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на хозяй-
ственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
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Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с;                                                                             (4.7) 
Qх-п = N
см
максq3 Кч/ 8· 3600 , л/с,                                                                 (4.8) 
где Nсммакс - максимальное количество рабочих в смену, чел., принимаемое по 
графику движения рабочих; 
q3 – норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 
неканализованных площадок q3 =10 – 15 л, для канализованных q3= 25 – 30 л; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей. 
Qх-п = 19· 25· 2/ 8· 3600 =0,033(л/с), 
Qдуш = N
см
максq4 Кп/ tдуш*3600 , л/с, 
Qдуш = 19· 30· 0,3/ 0,5· 3600=0,095(л/с), 
где q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30 л; 
Кп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-0,4); 
tдуш – продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 
Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории до 
10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 га -20 
л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 га. 
По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального времен-
ного водопровода:  
ммД
VП
Qрасч 18925,6325,63
5,1*14,3
13,42 

  
Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75*. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с уст-
ройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 
сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные ис-
точники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой объ-
единенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 
противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой.  
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4.7 Расчет потребности в электроэнергии на период строительства 
Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, 
объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип 
машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность 
внутренних автодорог, размеры строительной площадки. 
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые по-
требители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электро-
инструмент, электрооборудование подсобных производств), технологические нужды 
(электро-, термообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное освещение. 
Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-
тельности: 
1)  определяют потребителей и их мощности; 
2)  выявляют источники электроэнергии; 
3)  рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую мощ-
ность трансформатора, производят его выбор; 
4) проектируют схему электросети. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, произведем по формуле: 
   )
coscos
( 43
21
нов
Тc РКPK
PKPK
P

 ,                                                    (4.9) 
 где    Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 
К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадений по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 
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Рн –  мощности, требуемые для наружного освещения; 
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

cos
1 Ci
С
PК
P                                                                                                      (4.10) 
Таблица 4.4 – Расчет требуемой силовых потребителей  
Наименование 
потребителей 
Единицы 
измерения 
Кол-во 
Установ-
ленная 
мощность 
Коэфф. 
спроса 
 К1 
cos 
Требуемая 
мощность, кВт 
Бетономешалка шт. 2 2 0,5 0,65 1,3 
Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 
Итого 26,83 
  
Нагрузки на технологические нужды нет, так как строительство проводится 
в летний период. 
Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий на 
строительной площадке определим с помощью таблицы 5.5. Расчет нагрузки для 
наружного освещения представлен в таблице 5.6. 
Таблица 4.5 – Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий 
Наименование потребителей Единицы 
измерения 
Кол-
во 
Установленная 
мощность, кВт/м2 
К3 Нагрузка, 
кВт 
Гардеробная с помещением для 
отдыха, сушки и обогрева 
м2 27 0,015 0,8 0,32 
Умывальная и душевая м2 27 0,003 0,8 0,06 
Туалет м2 2,73 0,003 0,8 0,01 
Столовая м2 24 0,015 0,8 0,29 
Прорабская, диспетчесркая м2 15 0,015 0,8 0,18 
Склады открытые, навесы м2 354 0,003 0,8 0,85 
Итого 1,71 
Таблица 4.6 – Расчет нагрузки для наружного освещения 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Удельная мощность на единицу 
изм., кВт/ м2 
Нагрузка для наружного 
освещения, кВт 
Территория 
строительства 
м2 8982 0,0002 1,796 
Основные проезды км 0,307 5 1,535 
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Итого 3,331 
 
Определение суммарной мощности: Р=1,1·(26,83+1,71+3,331)=31,87 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 
(Мощность – 100кВт; длина – 3,05м; ширина – 1,55м). На строительной площадке 
используется переменный ток U=220/380 В. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле:  
nP
PSE
n  ,                                                                                                          (4.11) 
где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 
       Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 
       S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
       Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1000 Вт. 
Для освещения используем прожектор ПЗС – 35. 
82,7
1000
898224,0


n  шт. 
Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов с 
расстановкой по периметру территории через 50 м. 
На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 
устраиваем по кольцевой схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение от 
внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 
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4.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути для 
пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-
хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 
крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места вне 
здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, не 
превышающее 75 м до рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены 
противопожарные разрывы. Созданы безопасные условия труда, исключающие 
возможность поражения электрическим током. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованы 
инвентарем для пожаротушения. 
4.9 Техника безопасности на строительной площадке 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от смежных 
рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. При сварке на 
открытом воздухе ограждение следует ставить на случай одновременной работы 
нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного 
движения людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, 
снегопада должны быть прекращены. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен безлопастным 
методам и приемом работ с их применением согласно требованием инструкций 
завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
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Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
 защитные оболочки; 
 защитные ограждения (временные или стационарные); 
 безопасное расположение токоведущих частей; 
 изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
 изоляция рабочего места; 
 малое напряжение; 
 защитное отключение; 
 предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 
под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие 
способы: 
 защитное заземление; 
 зануление; 
 выравнивание потенциала; 
 система защитных проводов; 
 защитное отключение; 
 изоляция нетоковедущих частей; 
 электрическое разделение сети; 
 малое напряжение; 
 контроль изоляции; 
 компенсация токов замыкания на землю; 
 средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
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Выбор способов производства работ грузоподъемными механизмами 
должен предусматривать предотвращение или снижение до уровня допустимых 
норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных 
факторов путем: 
 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
 применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 
безопасности; 
 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 
документами; 
 применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 
грузов подъемно-транспортным оборудованием; 
 правильного размещения и укладки грузов в местах производства 
работ и в транспортные средства; 
 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 
допускается. 
После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 
приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом положении. 
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 
Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 
конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 
строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения центра 
тяжести и массы груза. 
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Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 
обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 
устойчивость грузов и правильность их строповки. 
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 
устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке транспортных 
средств и разборке штабелей, а также возможность механизированной погрузки и 
выгрузки. Маневрирование транспортных средств с грузами после снятия 
крепления с грузов не допускается. 
В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть предусмотрены 
приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 
механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 
При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 
При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 
насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-
самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 
естественного откоса. 
При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены или 
приняты меры по созданию безопасных условий труда. 
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 
(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 
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4.10 Расчет продолжительности строительства 
Нормативную продолжительность строительства определяем по СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», раздел 3 «Непроизводственное 
строительство», подраздел 1* «Жилые здания», [54]. 
1) За расчетную единицу принимается показатель – общая площадь 
здания. По нормам продолжительность строительства двуххэтажного жилого 
здания общей площадью 750 м2 составляет 7 месяцев. 
2) Мощность проектируемого здания согласно п 10 [54]: 
727,38+0,5·354,26=904,51 м2. 
3) Продолжительность строительства определяется методом 
экстраполяции. 
4) Увеличение мощности: (904,51 – 750) / 750 ∙ 100% = 20,6 %. Прирост к 
норме продолжительности строительства составит: 20.06 ∙ 0,3 = 6,18 %. 
5) Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет 
равна: Т = [(100 + 6,18) / 100] ∙ 7 = 7,43 месяцев. 
Согласно п. 5 [54] нормы продолжительности строительства зданий до 
четырех этажей включительно определены для строительства в сельских 
населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках 
городского типа к нормам применяется коэффициент 0,7: Т = 7,93 ∙ 0,7 = 5,55 
месяцев. 
6) Общая продолжительность строительства составит:  Т = 7,93 ∙ 0,7 = 
5,1 месяцев.  
Принимаем общую продолжительность строительства 5 месяцев, в том числе 
подготовительный период 0,5 месяца. 
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5 Экономика строительства 
5.1 Определение стоимости строительства объекта по укрупненным 
нормативам 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС), используются при планировании инвестиций 
(капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры. 
Показатели НЦС включают в себя: 
– затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современных объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;  
– затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в 
сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в 
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами; 
– затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным 
решениям; расходы на страхование (в том числе строительных рисков); 
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, 
– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости возведения объекта ВКР необходимо 
учитывать внесенные в федеральный реестр сметные нормативы: 
НЦС 81-02-01 «Жилые здания»; 
НЦС 81-02-02 «Административные здания»; 
НЦС 81-02-03 «Объекты народного образования»; 
НЦС 81-02-04 «Объекты здравоохранения»; 
НЦС 81-02-05 «Спортивные здания и сооружения»; 
НЦС 81-02-06 «Объекты культуры». 
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого строительства объекта и его 
мощностных характеристик. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 
 
 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
1
( )
N
ПР i С тр рег зон ПР
i
C НЦС М К К К К Зр И НДС

 
         
 

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M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
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в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС –  налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п. − 100
2
) / 100, 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 
цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
Сметный расчет стоимости возведения объекта с использованием НЦС 
представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 5.1 – Сметный расчет стоимости возведения объекта с использованием 
НЦС 
 
№ 
п/п 
Наименование 
показателя 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость ед. 
изм. по 
состоянию на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Стоимость общей 
площади квартир 
НЦС 81-02-01-
2014, табл. 01-02-
001, расценка 01-
02-001-01 
1 кв.м. 676,8 27,57 18659,38 
2 Коэффициент перехода к 
стоимости общей 
площади дома 
НЦС 81-02-01-
2014, табл. 4 ОП 
  1,15  
3 Коэффициент на 
сейсмичность 
МДС 81-02-12-
2011, прил. 3  
  1  
4 Стоимость строительства 
жилого дома с учетом 
сейсмичности  
     21458,28 
  Поправочные 
коэффициенты  
      
5 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) к 
ТЕР Красноярского края 
(9 зона, г. Лесосибирск)  
МДС 81-02-12-
2011, прил. 2  
  1,14  
6 Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-
2011, прил. 1 
  1,09  
  Стоимость строительства 
с учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических условий 
     26664,06 
  Продолжительность 
строительства  
  мес. 6   
  Начало строительства  01.05.2015     
  Окончание 
строительства  
30.11.2015     
 Расчет индекса-
дефлятора на основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России: 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  
  1,08  
 Ин.стр. 01.01.2014-
01.01.2015=105,6% 
 Ипл.пр. 01.01.2015-
31.12.2015=104,9% 
 Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства  
     28847,10 
 НДС  Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации  
% 18  5192,48 
 Всего с НДС      34039,58 
115 
 
5.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ 
 
Определим стоимость работ на устройство кирпичной кладки здания с 
применением программного комплекса «Гранд-Смета». 
Локальный сметный расчет составлен в соответствии с «Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» МДС 81-35.2004, «Указаниями по применению территориальных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ТЕР-2001) Красноярского края» ТСН 81-2.2007. 
В базисном уровне сметная документация составлена по ТЕР-2001                        
(в редакции 2009г.)  по состоянию на 01.01.2001 г. для зоны IX (Лесосибирск). 
В текущем уровне цен сметная документация составлена по состоянию на 
I квартал 2017 года с использованием индекса пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, устанавливаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярска края (письмо 
от 14.04.2017 № 82-2994/4). Порядок пересчета сметной стоимости от базисного 
уровня в текущий уровень цен выполнен в соответствии с руководящими 
документами ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю. 
Значение индекса пересчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для территориальной зоны IX (г. Лесосибирск) Мотыгинского района для 
многоквартирных жилых домов кирпичных: СМР=9,89 (с учетом 
коэффициентов 0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли). 
Размеры накладных расходов приняты согласно МДС81-34.2004 - от ФОТ 
рабочих строителей и механизаторов по видам выполняемых строительно-
монтажных работ. 
Размеры сметной прибыли приняты согласно МДС 81-25.2001, 
приложение 3. – от ФОТ рабочих строителей и механизаторов по видам 
выполняемых строительно-монтажных работ. 
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Затраты для определения полного лимита капитальных вложений учтены 
по действующим нормам: 
 Затраты на строительство временных зданий и сооружений составляют 
1,1%  (ГСН 81-05-01-2001, п.4.1.1); 
 Непредвиденные работы и затраты – 2% (МДС 81-35.2004, п.4.9.6); 
 Средства на уплату НДС в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации составляют 18%. 
Стоимость работ на устройство кирпичной кладки со всеми 
необходимыми сопутствующими работами (устройство перемычек, сборных 
плит перекрытий, монолитных участков, монолитных плит, сборных лестниц 
по металлическим косоурам) составляет 20548335,92 руб. в ценах I квартала 
2017 г.   
Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных 
вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на 
строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы. 
Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки со всеми 
сопутствующими работами представлен в приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа на тему «Двухэтажный 
кирпичный дом в рабочем поселке Раздолинск Мотыгинского района 
Красноярского края» выполнена  согласно заданию.  
В архитектурно-строительном разделе были рассмотрены и обоснованы 
объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 
здания. Также был произведен теплотехнический расчет наружной стены 
здания. 
В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет стропильной 
крыши: сбор нагрузок, определение усилий в основных несущих элементах, 
подбор сечений. Также был произведен статический расчет монолитной 
плиты ПМ-1: сбор нагрузок определение усилий, армирование. В результате 
технико-экономического сравнения двух вариантов фундаментов был выбран 
фундамент неглубокого заложения, а именно ленточный фундамент из 
блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, установленных на фундаментные подушки 
по ГОСТ 13580-85. 
В разделе технологии строительного производства была разработана 
технологическая карта на устройство кирпичной кладки здания. В рамках 
разработки технологической карты были рассмотрены последовательность 
выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и 
взаимная увязка по фронту работ во времени, а также проработаны 
требования безопасности при проведении работ. 
В разделе организации строительного производства были приняты 
проектные решения по организации строительной площадки и определена 
продолжительность строительства объекта в соответствии с 
предусмотренными нормами.  
В разделе экономики строительства бы произведен расчет по 
определению стоимости возведения объекта в поселке Раздолинск на основе 
укрупненных нормативов цен строительства (НЦС). Также был представлен 
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локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки в соответствии с 
технологической картой. 
Решения, принятые в выпускной квалификационной работе, 
соответствуют требованиям норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 
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Приложение Б 
Теплотехнический расчет ограждающей конструкции                                  
(наружной стены здания) 
Представим исходные данные для теплотехнического расчета 
ограждающей конструкции: 
 Место строительства – р.п. Раздолинск Мотыгинского района 
Красноярского края. 
 Климатический район – 1Д в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», [1]. 
 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) – минус 46 0С в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», [1]; 
 Продолжительность отопительного периода zht = 245 сут, [1]; 
 Средняя температура наружного воздуха  tht = -9,6 °С, [1]; 
 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха tint = +22 °C 
[8]. 
Расчет проведен в соответствии со СП 50.13330.20-10 «Тепловая защита 
зданий» [7], СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология» [1] и ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [8]. 
Наружные стены –  облегченная кладка на гибких связях с утеплителем  
из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС СТЕНА. Конструкция стены представлена 
на рисунке Б.1. Исходные данные для расчета наружной стены представлены в 
таблице Б.1.  
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Рисунок Б.1 – Конструкция наружной стены: 1 – Известково-песчаный 
раствор; 2 – Кирпич глиняный; 3 – Утеплитель ПЕНОПЛЕКС СТЕНА по ТУ 
5767-015-56925804-2011; 4 – Кирпич глиняный. 
 
Таблица Б.1 – Исходные данные для расчета наружной стены 
№ п.п. Наименование материала 
Плотность, 
[кг/м3] 
 
Толщина 
слоя, δ [м] 
Расчетный 
коэффициент 
теплопроводности 
материала,                               
λ, [Вт/(мОС)] 
 
    
1 Известково-песчаный 
раствор 
1600 0,02 0,81 
2 Кирпич глиняный 1800 0,380 0,81 
3 Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 
СТЕНА по ТУ 5767-015-
56925804-2011 
25,0-30,5 x 0,032 
4 Кирпич глиняный 1800 0,120 0,81 
 
Определение нормируемого значения сопротивления теплопередачи: 
1) По СП 50.13330.2010  градусо-сутки отопительного периода для 
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района строительства (г. Енисейск): 
Продолжение прил. Б 
 
                      сут,°С7742245)6,922(int  hthtd zttD                               (1) 
где intt   – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, +22°C  
(температура для жилых комнат), принимаемая по таблице 4.1 [8]; 
 hfhf zt ,  – средняя температура наружного воздуха, -9,6 °С, и 
продолжительность отопительного периода, 245 сут., принимаемые по таблице 
3.1 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 
8 °С [1]. 
Согласно СП 50.13330.2010 нормируемое сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций из условия энергосбережения находим по таблице 3 
в зависимости от  градусо-суток отопительного периода для района 
строительства (г. Енисейск), для стен жилых зданий с нормальным режимом: 
                   
11,44,1774200035,0  bDaR dreq  м
2°C/Вт                          (2) 
где, a  и b  - коэффициенты, принимаемые по данным таблицы 3 [8] для 
соответствующих групп зданий. 
Определение приведенного сопротивления теплопередаче (R0) и проверка 
выполнения требования тепловой защиты здания (Rreg  ≥R0): 
1) Сопротивление теплопередаче R0, м
2°С/Вт, многослойной 
ограждающей конструкции определяем по формуле:  
                              
,
11
ext
к
nti
seksio RRRRR


                                      (3)
 
где  Rsi=1/αint, αint = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающих конструкций, м2°С/Вт, принимаемый по таблице 4 
[7]. 
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      Rse=1/αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающих конструкций для условий холодного периода, м2°С/Вт; αext=23 
м2°С/Вт – для наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами, 
принимаемый по таблице 6 [7]. 
       Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2 °С/Вт, 
определяемое по формуле для однородной конструкции: 
                                            
laк RR .


,                                                      (4) 
где,   - толщина слоя, м, принимаемая по таблице 4;  
         - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,                          
т/( м2°С), принимаемая из таблицы 4;  
       Ra.l = 0 м
2°С/Вт – термическое сопротивление замкнутой воздушной 
прослойки. 
Сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /
2  , ограждающих конструкций 
следует принимать не менее нормируемых значений Rreq. 
2) Определим необходимую толщину утеплителя из следующего 
уравнения: 
extr
R









11
4
4
3
3
2
2
1
1
int
0  ; 
м
r
R
ext
140,0)
23
1
81,0
12,0
81,0
38,0
81,0
02,0
7.8
1
79,0
11,4
(032.0)
11
(
4
4
3
3
2
2
1
1
int
0
33 










 
С учетом неоднородности ограждающей конструкции стены принимаем 
коэффициент однородности r =0,79 для стен жилых зданий из кирпича при 
толщине стены 380мм [9]. 
Принимаем утеплитель ПЕНОПЛЕКС СТЕНА толщиной δ3 = 14 см                               
по ТУ 5767-015-56925804-2011. 
3) Сопротивление теплопередаче R0, м
2°С/Вт, многослойной 
ограждающей конструкции:  
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С/Вт5,17м
23
1
0,81
0,120
0,032
0,140
0,81
0,38
0,81
0,02
8,7
1
α
1
λ
δ
λ
δ
λ
δ
λ
δ
α
1
R
02
ext4
4
3
3
2
2
1
1
int
0 
. 
R0 =5,17 м
2°С/Вт  Rreg=4,11 м
2°C/Вт, принятый утеплитель удовлетворяет 
требованиям. 
Определение расчетного температурного перепада ∆t0 и проверка 
выполнения требования тепловой защиты здания (∆tn ≥∆t0): 
1) Расчетный температурный перепад ∆t0: 
                    ,51,1
7,817,5
))46(22(1)( 0
int0
int
0 С
R
ttn
t ext 






                                    (5) 
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 
1, принимаемый по таблице 6 [7]; 
      intt  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,                 
+22 °С;  
      text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
года, -46 °С;  
      R0 – приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих 
конструкций, 5,17 м2 0С/Вт;  
      αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, 8,7 Вт, принимаемый по таблице 4 [7]. 
2) Нормируемая величина ∆tn определяется по таблице 5 [7]. 
∆tn=4
оС  >  ∆t0=1,51
оС, условие выполняется, принятый утеплитель 
удовлетворяет требованиям. 
Толщина стены равна 660 мм: ммст 66012014038020   
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Приложение В 
Расчет потребности в материалах и изделиях для устройства кирпичной кладки здания 
№ 
п.п. 
Наименование 
технологического 
процесса и его операции 
Наименование  материалов и изделий, марка, 
ГОСТ, ТУ 
Ед.изм.  
объема 
работ 
Объем 
работ 
Норма расхода на 
ед. изм. объема 
работ 
Потребность на 
объем работ 
Норма 
расхода 
ед. 
изм. 
Расход ед. 
изм. 
1 Кладка стен зданий 
облегченных 
констроукций из кирпича 
(кладка внутренней 
версты, внешней лицевой 
версты и утепление 
кладки) 
Кирпич керамический одинарный КОРПо 
1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 
1 м3 кладки 422,4 0,237 1000 
шт. 
100,11 1000 
шт. 
Кирпич керамический облицовочный по ГОСТ 
530-2007 (цвет "горький шоколад")  
0,157 1000 
шт. 
66,32 1000 
шт. 
Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50 
0,24 м3 101,38 м3 
Плиты теплоизоляционные Пеноплэкс Стена 0,25 м3 105,60 м3 
3 Кладка стен из кирпича 
толщиной в 1,5 кирпича 
под штукатурку 
(внутренние стены) 
Кирпич керамический одинарный КОРПо 
1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 
1 м3 кладки 359 0,395 1000 
шт. 
141,805 1000 
шт. 
Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50 
0,234 м3 84,01 м3 
5 Устройство перегородок, 
толщиной в 1/2 кирпича 
Кирпич керамический одинарный КОРПо 
1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 1 м2 
перегородок  
167,32 
0,0504 1000 
шт. 
8,433 1000 
шт. 
Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50 
0,023 м3 3,85 м3 
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6 Укладка в стены стальных 
элементов и деталей: 
арматура и арматурные 
сетки для усиления 
кладки 
Арматура и арматурные сетки сварные 4Вр-I 100 кг 65,672 0,1 т 6,5672 т 
7 Укладка плит перекрытий 
и покрытий; заливка швов 
плит перекрытий 
пустотных: вручную 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 30.12-
8т (серия 1.141-1 вып.60) 
1 элемент 197 
52 шт. 52 52 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 36.12-
8т (серия 1.141-1 вып.60) 
102 шт. 102 шт. 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 32.15-
8т (серия ИИ-04.1.141/1.041) 
15 шт. 15 шт. 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 32.12-
8т (серия ИИ-04.1.141/1.041) 
26 шт. 26 шт. 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 30.15-
8т (серия 1.141-1 вып.60) 
2 шт. 2 шт. 
Электроды диаметром 6 мм Э42 0,0003 т 0,06 т 
Раствор готовый кладочный цементный марки 
100 
0,0428 м3 8,43 м3 
8 Укладка плит перекрытий 
и покрытий площадью до 
10 м2; заливка швов плит 
перекрытий пустотных: 
вручную 
Плиты перекрытия многопустотные ПКМ 36.15-
8 (серия ИИ-04.1.141/1.041) 
1 элемент 72 
72 шт. 72 шт. 
Электроды диаметром 6 мм Э42 0,0005 т 0,04 т 
Раствор готовый кладочный цементный марки 
100 
 
 
 
 
 
0,0653 м3 4,70 м3 
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9 Устройство монолитных 
железобетонных плит 
перекрытий и покрытий 
Бетон тяжелый, класс В20 
1 м3 12 
1,015 м3 12,43 м3 
Горячекатанная арматурная сталь 0,05981 т 0,7327 т 
Опалубка щитовая 0,861 м2 10,55 м2 
Вязальная проволока 0,000116 т 0,001421 т 
Электроды диаметром 4 мм Э42 0,0018 т 0,02205 т 
Пиломатериалы 0,0259 м3 0,317275 м3 
7  Устройство монолитных 
участков при сборном 
железобетонном 
перекрытии  
Бетон тяжелый, класс В20 
1 м3 
2 1,015 м3 2,03 м3 
Горячекатанная арматурная сталь 0,05981 т 0,12 т 
Опалубка щитовая 1,146 м2 2,29 м2 
Вязальная проволока 0,000116 т 0,0002 т 
Электроды диаметром 4 мм Э42 0,0018 т 0,0036 т 
Пиломатериалы 0,0259 м3 0,05 м3 
8 Укладка сборных 
железобетонных 
перемычек 
Раствор готовый кладочный цементный марки 
100 
проем 336 
0,0025 т 0,84 т 
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
30 шт. 30,00 шт. 
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
15 шт. 15,00 шт. 
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
24 шт. 24,00 шт. 
Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
12 шт. 12,00 шт. 
Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
36 шт. 36,00 шт. 
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Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
51 шт. 51,00 шт. 
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
42 шт. 42,00 шт. 
Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
78 шт. 78,00 шт. 
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
 
 
 
48 шт. 48,00 шт. 
9 Укладка в стены стальных 
элементов и деталей: 
балки над лестничными 
клетками 
Балки металлические БЛ (швеллер 20П) длиной 
1720-3320 мм 
8,35 100 кг 
1 100 кг 8,35 100 кг 
Опорная подушка ОП 4.4 , весом 50 кг 6 шт. 6 шт. 
Опорная подушка ОП 5.2 , весом 45 кг 2 шт. 2 шт. 
Опорная подушка ОП 6.2 , весом 90 кг 2 шт. 2 шт. 
Электроды диаметром 4 мм Э42 0,00031 т 0,0026 т 
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая 0,000031 т 0,0003 т 
7 Монтаж металлических 
косоуров 
Косоуры металлические ЛКт, ЛКн длиной 2295-
3620 
0,57148 
1 т 1 т 0,57148 т 
Электроды диаметром 4 мм Э46 0,004 т 0,0023 т 
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая 
 
 
 
 
0,00031 т 0,0002 т 
143 
 
8 Укладка сборных ступеней 
сплошных, по косоурам 
Ступени лестничные ЛС 12-Б /бетон В15 (М200), 
объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
62 
1 
ступень 
16 шт. 16 шт. 
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), 
объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
34 шт. 34 шт. 
Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), 
объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
2 шт. 2 шт. 
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), 
объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*) 
4 шт. 4 шт. 
  Ступени лестничные ЛСН 14 /бетон В15 (М200), 
объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 
1.050.9-4.93) 
6 шт. 6 шт. 
  Электроды диаметром 4 мм Э46 0,00031 т 0,019 т 
  Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая 
 
 
0,00021 т 0,013   
9 Устройство лестничных 
монолитных 
железобетонных 
площадок 
Бетон тяжелый, класс В15 
м3 1,12 
0,01137 м3 0,0127 м3 
Горячекатанная арматурная сталь 0,04657 т 0,0522 т 
Опалубка щитовая 1,146 м2 1,284 м2 
Вязальная проволока горячекатанная в мотках 0,00133 т 0,0015 т 
Электроды диаметром 4 мм Э42 0,0018 т 0,002 т 
Пиломатериалы 0,0252 м3 0,028 м3 
 
 
Гранд-СМЕТА
Приложение Г
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
______________ ____________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Двухэтажный кирпичный дом в рабочем поселке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на Устройство кирпичной кладки (с сопутствующими работами)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: БР-08.03.01.00.01 ТК
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2017 года
всего
эксплуата-
ции машин
эксплуата-
ция машин
оплаты труда
в т.ч. оплаты 
труда
в т.ч. оплаты 
труда
на 
единицу
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ТЕР08-02-010-23
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка наружных стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с облицовкой с одной 
стороны лицевым кирпичом толщиной 510 мм 
при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
422,4 1189,18
66,19
48,33
4,9
502310 27959 20415
2070
6,58 2779,39
___________________________20252991,36
77600
_______________________________________________________________________________________________7232,08
                                       Раздел 1. Стены и перегородки
                                       Стены
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
машин
оплаты трудаВсего
№ пп
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ТЕР06-01-099-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка плит теплоизоляционного слоя
(10 м2 конструкций стен (без вычета проемов))
75
750/10
77,78
68,86
8,92
0,74
5834 5165 669
56
7,6 570
3 ТСЦ-104-0176 Плиты теплоизоляционные Пеноплэкс Стена
(м3)
105
750*0,14
1191,41 125098
4 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 
этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
359 1011,82
49,81
58,58
5,94
363243 17882 21030
2132
5,21 1870,39
5 ТЕР08-02-007-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование кладки стен и других конструкций
(1 т металлических изделий)
6,5672
((63,08)+(2,592))*100/1000
10647,25
582,49
83,08
3,42
69923 3825 546
22
63,73 418,53
6 ТЕР08-02-002-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка перегородок из кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
2,88
(1,71/0,12+16,4/0,12+16,4/0
,12)/100
13942,8
1669,37
619,4
61,07
40155 4808 1784
176
170,17 490,09
12259832 6128,4
7 ТЕР07-05-011-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,24
24/100
17189,22
3433,85
7321,33
674,79
4125 824 1757
162
313,88 75,33
8 ТЕР07-05-011-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,6
16/100+34/100+10/100
10529,56
2211,4
4122,44
387,99
6318 1327 2473
233
207,06 124,24
9 ТЕР07-05-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,09
9/100
8525,46
2375,05
4076,9
387,99
767 214 367
35
224,91 20,24
10 ТСЦ-403-2328 Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход 
ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
16 647,15 10354
                                       Перегородки
Итого по разделу 1 Стены и перегородки
                                       Раздел 2. Перекрытие на отм. -0.320
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТСЦ-403-2326 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход 
ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
34 705,45 23985
12 ТСЦ-403-0744 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8
(шт.)
24 929,11 22299
13 ТСЦ-403-2102 Плиты перекрытия многопустотные ПК 32-15-8
(шт.)
9 801,56 7214
14 ТСЦ-403-2219 Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8
(шт.)
10 858,95 8590
15 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
0,045
0,46/100*4+0,54/100*4+0,2
5/100*2
197269,76
9444,22
4735,85
441,49
8877 425 213
20
951,08 42,8
16 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)
-4,568 764,61 -3493
17 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
(м3)
4,568 822,93 3759
18 ТЕР06-01-015-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка закладных деталей весом более 20 
кг
(1 т)
0,50936
59,4/1000*4+67,94/1000*4
13523,22
227,59
57,67
2,23
6888 116 29
1
21,8 11,1
1068288 273,71
19 ТЕР07-05-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,02
2/100
8525,46
2375,05
4076,9
387,99
171 48 82
8
224,91 4,5
20 ТЕР07-05-011-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,6
16/100+34/100+10/100
10529,56
2211,4
4122,44
387,99
6318 1327 2473
233
207,06 124,24
21 ТЕР07-05-011-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,24
24/100
17189,22
3433,85
7321,33
674,79
4125 824 1757
162
313,88 75,33
Итого по разделу 2 Перекрытие на отм. -0.320
                                       Раздел 3. Перекрытие на отм. +2.700
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 ТСЦ-403-2328 Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход 
ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
16 647,15 10354
23 ТСЦ-403-2326 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход 
ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
34 705,45 23985
24 ТСЦ-403-0744 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8
(шт.)
24 929,11 22299
25 ТСЦ-403-2327 Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход 
ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
2 735,45 1471
26 ТСЦ-403-2219 Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8
(шт.)
10 858,95 8590
27 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
0,04
0,46/100*4+0,54/100*4
197269,76
9444,22
4735,85
441,49
7891 378 189
18
951,08 38,04
28 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)
-4,06 764,61 -3104
29 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
(м3)
4,06 822,93 3341
30 ТЕР06-01-015-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка закладных деталей весом более 20 
кг
(1 т)
0,50936
59,4/1000*4+67,94/1000*4
13523,22
227,59
57,67
2,23
6888 116 29
1
21,8 11,1
989682 253,21
31 ТЕР07-05-011-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,66
(20+34+6+6)/100
10529,56
2211,4
4122,44
387,99
6950 1460 2721
256
207,06 136,66
32 ТЕР07-05-011-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)
0,24
24/100
17189,22
3433,85
7321,33
674,79
4125 824 1757
162
313,88 75,33
Итого по разделу 3 Перекрытие на отм. +2.700
                                       Раздел 4. Перекрытие на отм. +5.700
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33 ТСЦ-403-2328 Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход 
ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
20 647,15 12943
34 ТСЦ-403-2326 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-
8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход 
ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)
(шт.)
34 705,45 23985
35 ТСЦ-403-0744 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8
(шт.)
24 929,11 22299
36 ТСЦ-403-2102 Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15
(шт.)
6 801,56 4809
37 ТСЦ-403-2219 Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8
(шт.)
6 858,95 5154
38 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
0,04
0,46/100*4+0,54/100*4
197269,76
9444,22
4735,85
441,49
7891 378 189
18
951,08 38,04
39 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)
-4,06 764,61 -3104
40 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
(м3)
4,06 822,93 3341
41 ТЕР06-01-015-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка закладных деталей весом более 20 
кг
(1 т)
0,50936
59,4/1000*4+67,94/1000*4
13523,22
227,59
57,67
2,23
6888 116 29
1
21,8 11,1
42 ТЕР06-01-041-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 150 мм
(100 м3 в деле)
0,02
1*2/100
204070,83
13592,18
8384,29
635,15
4081 272 168
13
1368,8 27,38
43 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)
-2,03 764,61 -1552
44 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)
-0,1782 9910,89 -1766
                                       Монолитные участки
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45 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
(м3)
2,03 822,93 1671
46 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм
(т)
0,02016
10,08*2/1000
10085,02 203
47 ТСЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток пространственных, 
диаметром 5-6 мм
(т)
0,02016
10,08*2/1000
2817,81 57
48 ТСЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 12 мм
(т)
0,033
16,5/1000*2
9514,72 314
49 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
(т)
0,033
16,5/1000*2
1729,41 57
50 ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 10 мм
(т)
0,04284
21,42/1000*2
9641,26 413
51 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
(т)
0,04284
21,42/1000*2
1824,69 78
52 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
(т)
0,03196
15,98/1000*2
10085,02 322
53 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
(т)
0,03196
15,98/1000*2
1999,37 64
54 ТЕР06-01-015-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка закладных деталей весом до 20 кг
(1 т)
0,0388
19,4/1000*2
13955,65
660,02
57,67
2,23
541 26 2 63,22 2,45
1071206 290,96
55 ТЕР09-03-002-12
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
и под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
0,8348
2*(43,02+107,84+2*61,09+7
3,09+71,27)/1000
1100,26
214,26
739,47
43,07
918 179 617
36
18,25 15,24
56 ТСЦ-201-0651 Балки металлические
(т)
0,8348
2*(43,02+107,84+2*61,09+7
3,09+71,27)/1000
10589,96 8840
                                       Раздел 5. Лестницы
Итого по разделу 4 Перекрытие на отм. +5.700
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57 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
(1 т конструкций)
0,57148
2*(36,64*2+50,78*2+55,45*
2)/1000
1546,66
350,24
1090,65
83,98
884 200 623
48
32,37 18,5
58 ТСЦ-201-0649 Косоуры
(т)
0,57148
2*(36,64*2+50,78*2+55,45*
2)/1000
11193,95 6397
59 ТЕР07-05-015-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней гладких
(100 м ступеней)
0,832
41,6/100*2
1624,02
1229
235,43
8,77
1351 1023 196
7
117,72 97,94
60 ТСЦ-403-2224 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), 
объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 
8717.0-84*)
(шт.)
34
25*2-8*2
108,75 3698
61 ТСЦ-403-1271 Ступени лестничные ЛСН 14 /бетон В15 
(М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ 
(серия 1.050.9-4.93)
(шт.)
6
3*2
74,64 448
62 ТСЦ-403-2230 Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 
(М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)
(шт.)
4
3*2-1*2
80,74 323
63 ТСЦ-403-2222 Ступени лестничные ЛС 12-Б /бетон В15 
(М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)
(шт.)
16
8*2
93,48 1496
64 ТСЦ-403-2229 Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 
(М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)
(шт.)
2
1*2
72,49 145
65 ТЕР13-03-002-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
0,49
49/100
274,62
65,05
13,95
0,11
135 32 7 5,31 2,6
66 ТЕР26-02-003-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок, толщина покрытия 
20 мм
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
0,49
49/100
53775,52
1571,17
5878,6 26350 770 2881 156,18 76,53
67 ТЕР07-05-030-11
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
0,004
4/1000
3743,42
1279,63
364,2
46,81
15 5 1 122,57 0,49
Страница 7
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
68 ТСЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), 
объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 
1.225-2 вып.12)
(шт.)
2 46,62 93
69 ТСЦ-403-0636 Плиты опорные ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), 
объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 
1.225-2 вып.12)
(шт.)
2 39,94 80
70 ТЕР06-01-041-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 
м2 приведенной толщиной до 150 мм
(100 м3 в деле)
0,0112
(0,1+0,13+0,33)*2/100
204070,83
13592,18
8384,29
635,15
2286 152 94
7
1368,8 15,33
71 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)
-1,137 764,61 -869
72 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
1,137 773,7 880
580583 226,63
73 ТЕР07-05-007-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
3,36
(30+15+24+36+51+12+42+
78+48)/100
1679,28
177,16
1329,68
134,93
5642 595 4468
453
17,61 59,17
74 ТСЦ-403-0445 Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
30 25,88 776
75 ТСЦ-403-0447 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
15 33,22 498
76 ТСЦ-403-0456 Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
36 56,89 2048
77 ТСЦ-403-0448 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
24 40,57 974
78 ТСЦ-403-0457 Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
51 71,38 3640
Итого по разделу 5 Лестницы
                                       Раздел 6. Монтаж перемычек
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79 ТСЦ-403-0449 Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
12 44,01 528
80 ТСЦ-403-0458 Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
42 85,85 3606
81 ТСЦ-403-0459 Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
78 84,86 6619
82 ТСЦ-403-0460 Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
48 101,39 4867
316025 59,17
1481007 71270 67566
6330
7232,08
102077
470
809
2264
6578
75359
16597
63594
1338
561
4020
47099
394
10182
1098089 5558,4
141530 570
304856 793,47  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
   163% ФОТ (от 10182)  (Поз. 7-14, 19-26, 31-37, 59-64, 67-69, 73-82)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65% ФОТ (от 2058)  (Поз. 15-18, 27-30, 38-54, 70-72)
   70% ФОТ (от 802)  (Поз. 65-66)
   77% ФОТ (от 5221)  (Поз. 2-3)
   80% ФОТ (от 58874)  (Поз. 1, 4-6)
   85% ФОТ (от 463)  (Поз. 55-58)
   100% ФОТ (от 10182)  (Поз. 7-14, 19-26, 31-37, 59-64, 67-69, 73-82)
Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков
   128% ФОТ (от 58874)  (Поз. 1, 4-6)
Итого по разделу 6 Монтаж перемычек
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   95% ФОТ (от 495)  (Поз. 55-58, 65)
   105% ФОТ (от 770)  (Поз. 66)
   110% ФОТ (от 2058)  (Поз. 15-18, 27-30, 38-54, 70-72)
   126% ФОТ (от 5221)  (Поз. 2-3)
Страница 9
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56445 197,34
17873 33,74
187 2,6
27698 76,53
1646678 7232,08
16285645 7232,08
1342171
67566
77600
102077
63594
179142
16827012
336540
17163552
3089439,36
20252991,36 7232,08
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения (ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,1) 1,1%
  Итого
  Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004, п.4.9.6) 2%
  Всего с учетом "Индекс пересчета цен I квартал 2017 г. для объектов многоквартирные жилые дома кирпичные СМР=9,89"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Итого
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